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cm  Centímetros  
KPa  Kilo Pascal  
kg  Kilogramo  
kg/cm² Kilogramo por centímetro cuadrado  
Psi Libra por pulgada cuadrada  
N-m  Newton-metro  
%  Porcentaje  
$  Representación de moneda dólar  
Q  Representación de moneda quetzal  



















































Es un acabado con elemento de zinc. Su uso, 





Su función principal es la de disminuir el contenido 
de agua para una trabajabilidad dada, aumentarla 
para un mismo contenido de agua sin producir 
segregación u obtener ambos efectos 
simultáneamente.  
 
Aleación  Es una mezcla homogénea de propiedades 
metálicas, que está compuesta de dos o más 
elementos, de los cuales, al menos uno es un 
metal.  
 
Aserradero  Industria encargada de fabricar objetos de madera; 
provee de productos semiacabados que 
generalmente son destinados a una industria de 
segunda transformación, tales como carpintería, 
construcción, entre otros.  
 
Bushing  Es un accesorio en acero galvanizado que 
funciona como barrera protectora de las 











Cemento que alcanza alta resistencia mecánica 
inicial, diseñado para desencofrado rápido en 
procesos industriales.  
 
Es un adjetivo que está vinculado a la cantidad. 
Referencia una cantidad de cosas.  
 
Desencofrante  Es el producto químico empleado para evitar que 
el concreto o mortero queden adheridos al retirar 
el encofrado; dependiendo de su composición 
química puede encontrarse base solvente o agua.  
 
Desencofre  Es la acción y efecto de retirar en una obra civil la 








Habilidad de contar con algo para lograr un 
resultado. Capacidad de alcanzar un objetivo fijado 
con anterioridad en el menor tiempo posible y con 
el mínimo uso posible de los recursos. 
 
Acción de preparar un molde de tablas o planchas 
de metal donde se vierte concreto para hacer 
columnas, muros, cimientos y vigas de una 
vivienda en construcción. 
  
Estructura 
tipo cajón  
Estructura donde las cargas gravitacionales se 
transmiten al cimiento mediante fuerzas axiales en 
los muros, no se puede esperar un 





de energía.  
 
Fundición 
de concreto  
Es el proceso que consiste en la fabricación de 
piezas a partir de verter un material (concreto) e 
introducirlo a un molde, solidificándose y 









Proceso por el cual se funde un material 
compacto, con una unión tan fuerte entre sus 
distintas partes, como si fuera de una sola pieza.  
 
Sistema de arrendamiento de bienes de equipo 
mediante un contrato en el que se prevé la opción 
de compra por parte del arrendatario. 
 
Manómetro  Instrumento que se emplea para la medición de la 
presión en los fluidos; generalmente determina la 





Que es lo más habitual o que reúne las 




Indicadores a base de concreto o mortero que 
sirven para delimitar los ejes de localización de 




Es una pieza o un conjunto de piezas acopladas, 











impresiones exteriores del futuro sólido que se 
desea obtener.  
 
Es la subcontratación de terceros para hacerse 
cargo de ciertas actividades complementarias a la 
actividad principal.  
 
Panel CAP  Sirve de complemento a la formaleta estándar 
para completar la altura total del muro exterior, 
abarcando el espesor de la losa.  
 
Panel 
de aluminio  
Es un tipo de material compuesto por una capa en 
la superficie de aluminio. Las características 
deciden el amplio rango de aplicaciones, por 
ejemplo: recubrimiento de paredes.  
 
Perfil 
de aluminio  
Es un material de aleación de aluminio, resultando 






Accesorio utilizado para la sujeción de rieles, 
ranurados con rieles perforados. 
  
Portalineador  Accesorio que se utiliza para el alineamiento 





Es aquello sirve de preámbulo para tratar algo, o 








Es el puntal que se caracteriza por la fibra del tubo 
de acero y las chapas onduladas en los extremos, 






Rendimiento que se obtiene a partir de las 
inversiones.  
 
Es el proceso de reparación de grietas y agujeros 
para dejar sin imperfecciones los muros y losas de 








Capa de un material con que se cubre totalmente 
una superficie.  
 
Conjunto de mercancías o productos que se tienen 
almacenados en espera de su venta o 
comercialización. 
 









Taladro que tiene un movimiento hacia dentro y 
fuera muy leve como la función de un martillo, 
suficiente para hacer un agujero en concreto con 
una broca especial para concreto.  
 
Coeficiente que expresa la relación existente entre 
una cantidad y la frecuencia de un fenómeno. De 
esta forma, permite expresar la existencia de una 












Proceso que comprende el calentamiento de 
metales o aleaciones en estado sólido a 
temperaturas definidas, manteniéndolas a esa 
temperatura por suficiente tiempo seguido de un 
enfriamiento, con el fin de mejorar sus 
propiedades físicas y mecánicas, especialmente la 
dureza, resistencia y la elasticidad.  
 
Tricket  Es una máquina que genera presión para la 
elevación de cargas mediante el accionamiento 
manual de una palanca.  
 
Vano  Consiste en un hueco abierto en un muro con la 
intención de iluminar un lugar, destinado para una 
puerta o ventana.  
 
Yumbolón  Es el material de lámina de espuma de polietileno 
















En Guatemala, el sector de la construcción ha crecido grandemente en 
los últimos años. Pueden verse varias empresas emergentes con visión de 
crecimiento, así como profesionales de la ingeniería civil con espíritu 
emprendedor y que inician con instalar su propia empresa y posicionarse en el 
mercado utilizando métodos y técnicas constructivas innovadoras que bajen 
costos y sean más rápidos que la construcción tradicional de mampostería 
reforzada; uno de esos sistemas constructivos es el de concreto reforzado 
usando formaleta de aluminio.  
 
Uno de los grandes problemas que enfrentan las pequeñas constructoras 
y los profesionales recién graduados con espíritu emprendedor es la falta de 
conocimiento y organización administrativa y de costos. Es por ello que surge la 
necesidad de desarrollar un manual que sirva de apoyo al nuevo profesional y a 
la pequeña empresa constructora para organizar mejor el costo de los 
proyectos que emprenda.  
 
El “Manual para el control de costos en la pequeña empresa constructora 
de vivienda en serie con el sistema de formaleta de aluminio” es un instrumento 
de formatos y controles administrativos, cuyo principal propósito es brindar 
soporte para la pequeña empresa constructora en el control de costos en la 














































Brindar un documento de apoyo al desarrollador de proyectos, para el 
análisis, planificación, dirección, y control de los costos en la ejecución de 




1. Proporcionar lineamientos claves y formatos accesibles que brinden 
datos para análisis y planificación de costos en la planificación de 
proyectos de construcción de vivienda en serie para la pequeña 
empresa.  
  
2. Elaborar formatos de control administrativo-financiero para el control del 
costo en la fase de ejecución de un proyecto de vivienda en serie para la 
pequeña empresa. 
 
3.  Ofrecer herramientas de control de costos para el cierre de proyecto de 
vivienda en serie para la pequeña empresa.  
 
4. Obtener la información necesaria para tomar una decisión durante la 
ejecución de un proyecto, basada en estados financieros y de resultados 












































Entre los instrumentos más importantes que deben utilizarse para el 
desarrollo de un proyecto, el control de costos debe ser considerado como uno 
de los aspectos principales tanto en la etapa de planificación como en la 
ejecución de un proyecto, ya que los costos están presentes durante todo el 
desarrollo del mismo. 
 
Todo proyecto contiene varias fases por las cuales debe desarrollarse 
encontrando desde el análisis de factibilidad, análisis de inversión, planificación, 
ejecución y cierre. En todas las fases de proyectos están presentes los costos y 
son un factor determinante en la toma de decisiones, desde la planificación, 
hasta la organización, ejecución, control y cierre de los proyectos.  
 
La construcción de vivienda en serie con el sistema constructivo de 
formaleta de aluminio es un concepto que recientemente se comenzó a explorar 
en el país, por ser un sistema bastante rápido en producción requiere mucho 
control a nivel operativo como administrativo.  
 
Entre las herramientas que sirven de apoyo para el control de los 
proyectos están: el presupuesto, cronograma de trabajo, estimaciones de 
cobros, cuadros de control de materiales, cuadros de control de mano de obra, 
matrices de entrega de los proyectos, matrices de lecciones aprendidas, entre 
otros.  
 
El presente trabajo desarrolla una guía para el análisis, planificación, 





utilizada como un documento de apoyo para la implementación en las pequeñas 
empresas constructoras emergentes o para los profesionales de la construcción 
recién egresados, cuyas metas contemplen administrar un proyecto de 









1.1. Descripción del sistema de vivienda en serie con formaleta de 
aluminio 
 
       Es un sistema constructivo industrializado que utiliza moldes de formaleta 
de aluminio para dar forma a las viviendas que se desean construir. Las 
formaletas de aluminio están hechas de aluminio estructural, con perfiles 
moldeados de alta resistencia y peso liviano, que se ensamblan entre sí de 
manera rápida. La resistencia de sus piezas hace que puedan ser reutilizadas. 
 
        El sistema permite fundir el 100 % de la obra gris de la estructura 
monolíticamente muro y losa, y deja un acabado completamente listo para 
recibir cualquier tipo de recubrimiento. 
 
Las piezas principales de la formaleta son las siguientes: 
 
 Panel de muro 
 Panel de losa 
 Esquinero de muro interno 
 Ángulo exterior 
 Formaleta CAP 
 Formaleta para culatas 
 Tapa muro 
 Cuchilla 




Tabla I.       Piezas de formaleta de aluminio 
 
Nombre Descripción Nombre Descripción 
Panel de 
muro 






















Fuente: archivos de empresa Forsa. 
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1.1.1. Antecedentes en Guatemala del uso del sistema de 
formaleta de aluminio para la producción de vivienda en 
serie 
  
La palabra formaleta quiere decir: armazón enlazada fuertemente que 
sirve para formar el molde de los elementos constructivos en una obra civil. 
 
En cualquiera de los conceptos, los encofrados o formaletas son 
verdaderas estructuras. Aunque son temporales, deben ser diseñadas, 
calculadas y construidas para soportar sobrecargas, resistir tensiones, 
compresiones e impactos. El hecho de ser estructuras temporales obliga a que 
sean armadas y desarmadas varias veces en el proceso de una obra en 
construcción. 
 
Las formaletas metálicas se empezaron a establecer en el mercado de 
ingeniería civil, mayormente en lo que se refiere a construcciones de viviendas 
en serie; esto llevó al descenso de pedidos en algunos aserraderos, pues el 
metal invadía el tradicional campo de las formaletas. 
 
El sistema industrializado de moldes para muros, losas y fundición de 
concreto se introdujo en el mercado de Guatemala desde principios de los años 
noventa, en su mayoría para la construcción de vivienda de nivel medio. 
 
1.1.2. Proceso constructivo de viviendas con formaleta de 
aluminio 
 
Por su versatilidad, se tiene la ventaja de poder ejecutar cualquier tipo de 
proyecto de vivienda, conociendo los tipos o modelos de casas y la cantidad de 





Generalmente se utiliza una losa de cimentación, aunque se pueden 
utilizar en cimientos tradicionales. 
 
El espesor de los muros depende del requerimiento de diseño por lo 
general se funden muros de 7 cm, 8 cm, 10 cm y 12 cm para viviendas, en 
edificios generalmente se utilizan muros de 15 cm o 20 cm de espesor. 
 
1.1.2.1.1. Topografía y trazo 
 
Para iniciar se debe de realizar una etapa de urbanización donde se 
evalúan y ubican las áreas de corte y relleno para conformar las plataformas, 
tomando en cuenta la mecánica de suelos hasta obtener un grado óptimo de 
compactación para iniciar el trazo. Se debe corroborar constantemente la 
topografía. 
 









Con base en el trazo con topografía se ubican los recorridos de las 
instalaciones bajo piso (hidráulicas, eléctricas y especiales), también se ubican 
los refuerzos verticales de acero. 
 




Fuente: proyecto Hacienda de las Flores. 
 
1.1.2.1.3. Armado y fundición de losas de 
cimentación 
 
Luego de colocar las instalaciones bajo piso se procede a ubicar el acero 
de refuerzo de la cimentación que generalmente son mallas electrosoldadas; de 
acuerdo con la configuración del cimiento se pueden integrar cimiento corrido y 











Fuente: proyecto Hacienda de las Flores. 
 
Se realiza la revisión final para asegurarse que todo esté debidamente 













Figura 4.       Fundición de losa de cimentación 
 
      
 
Fuente: proyecto Hacienda de las Flores. 
 
Para obtener un mejor acabado en la losa se utiliza una regla de arrastre; 
una vez terminado se inicia el siguiente proceso constructivo.  
 








1.1.2.1.4. Descripción del armado de 
muros 
 
En las esperas que se ubicaron durante la cimentación se amarra la 
electromalla que servirá de refuerzo de muros; cada espera tiene una 
separación de 15 a 20 centímetros. 
 




Fuente: proyecto Hacienda de las Flores. 
 
1.1.2.1.5. Detalle de instalaciones 
sanitarias y eléctricas 
 
Se colocan accesorios para dar recubrimiento, o discos separadores para 
centrar el acero de refuerzo en los muros. 
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Fuente: proyecto Hacienda de las Flores. 
 
Se deben sujetar a la malla electrosoldada las cajas eléctricas y los 
conductos eléctricos, sanitarios y de gas para evitar que se desplacen al 
momento de colocar el concreto. 
  




            Fuente: proyecto Hacienda de las Flores. 
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Ya instaladas las mallas de refuerzo, cajas eléctricas y tuberías, y 
colocados los discos separadores, se hace una  revisión general antes de iniciar 
el montaje de las formaletas de aluminio. 
 
1.1.2.1.6. Montaje de paneles en muro 
 
Previo al inicio del montaje de los paneles de muro se debe verificar que 
estos tengan bien aplicado el desencofrante, el cual es una película de 
sustancia líquida;  hay diversos tipos de desencofrantes, generalmente se 
dividen en base, agua y base solvente.   
 
El desencofrante se aplica en la cara de contacto de las formaletas. Se 
debe supervisar que las corbatas estén debidamente forradas con polietileno 
(yumbolón) para su fácil extracción y evitar daños en las mismas. 
 








       Se inicia la instalación de paneles en las esquinas de la edificación 
ubicándolas sobre los trazos o replanteo de la vivienda. Se debe fijar al 
esquinero de muro una formaleta a cada lado formando escuadra, para dar 
estabilidad. 
      




Fuente: instalaciones de la empresa Forsa. 
 
1.1.2.1.7. Apuntalamiento de losa 
 
Para garantizar la horizontalidad y nivelación de la parte baja de la losa 
se instalan puntales a cada uno o dos metros como máximo en ambos sentidos; 
existen accesorios que se denominan losas puntales; estos se unen a los 
paneles de losa con pin grapa y se soportan con su respectivo puntal o paral.  
 
 La cantidad y posición de las losas puntales se determinan de acuerdo 









Fuente: instalaciones de la empresa Forsa. 
 
       La instalación de puntales que conforma un sistema de apuntalamiento, 
facilitan el desencofre, garantizando que la losa siempre quede apuntalada y 
permitiendo la reutilización de las formaletas al otro día. 
 
1.1.2.1.8. Instalación de electromalla en 
losa 
 
Terminada la instalación de los paneles en la losa, se procede a la 
instalación de las mallas inferiores de refuerzo de la losa y toda la tubería y 
accesorios hidráulicos y sanitarios correspondientes a la losa, se colocan las 











Fuente: proyecto Hacienda de las Flores.  
 
1.1.2.1.9. Revisión final 
 
       Antes de cada vaciado, el personal de supervisión debe revisar todo el 
montaje desde la correcta colocación de los accesorios y esto incluye verificar 
que los muros estén plomados y alineados y la losa este alineada y nivelada. 
 
       Es recomendable aplicar diésel en la parte exterior de la formaleta con 








1.1.2.1.10. Fundición del primer nivel 
 
       Como último proceso para la construcción de la vivienda, se procede a la 
fundición de concreto en la misma. 
 




Fuente: proyecto Hacienda de las Flores. 
 
1.2.       Aspectos generales de un proyecto 
 
Un proyecto es un conjunto de actividades desarrolladas en un tiempo 
determinado, con recursos limitados, para cumplir con un objetivo final definido 






1.2.1. Conceptos generales 
 
En el campo de la ingeniería civil un proyecto podría ser de tipo 
intelectual como un diseño estructural o bien de tipo físico como la construcción 
de obra civil.  
 
1.2.2. Etapas de la formulación de proyectos 
 
En el campo de la construcción podemos definir que el ciclo de vida de 
un proyecto inicia cuando de parte de la junta directiva se aprueba el inicio del 
mismo, luego de haber analizado el mercado y la factibilidad del proyecto.  
 
Una vez aprobado el proyecto se deben contemplar las siguientes 
etapas:  
 
1.2.2.1. Estudio preliminar  
 
Se debe investigar información relevante para el proyecto como cercanía 
de proveedores, capacidad de stock, características del suelo, temas legales 
como licencias, patentes, permisos entre otros.  
 
1.2.2.2. Planificación de proyecto 
 
En esta fase se debe realizar todo lo correspondiente a diseño 
arquitectónico, diseño estructural, diseño hidrosanitario, desarrollo de planos 






1.2.2.3. El diseño detallado 
 
En este se inicia por diseñar los componentes arquitectónicos, diseño de 
estructuras, diseño sanitario, diseño eléctrico, elaborar especificaciones, 
desarrollo de planos.  
 
1.2.2.4. El recurso del proyecto  
 
En base al diseño y planos se procede a estimar los recursos (dinero y 
tiempo) necesarios para poder llevar a cabo el proyecto. En esta fase se debe 
realizar el presupuesto y el cronograma del proyecto.  
 
1.2.2.5. Implementación del proyecto  
 
En esta etapa se asignan recursos al proyecto (materiales y humanos), 
se realiza el presupuesto de ejecución con el cual se deberá entrar a 
negociación con los proveedores (mano de obra y materiales). Se adquieren los 
recursos necesarios para iniciar.  
 
1.2.2.6. Ejecución del proyecto  
 
En esta etapa se realizan todas las actividades necesarias para construir 
lo planificado utilizando el recurso asignado y debiendo terminar cada actividad 
según el tiempo estimado en el cronograma.  
 
1.2.2.7. Cierre del proyecto 
 
Esta etapa inicia cuando la última actividad del cronograma fuere 
terminada y aceptada por el cliente final. Una vez se obtiene aprobación en 
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campo de lo ejecutado se procede a realizar un cierre administrativo que 
contempla la presentación de la última estimación de cobro y la extensión de un 
finiquito en el que se saldan todas las deudas que hubiere hasta ese momento.  
 
1.3. Criterios de evaluación de proyectos 
 
A continuación se definen los diversos criterios que deben tomarse en 
cuenta al elaborar un proyecto. 
 
1.3.1. Evaluación económica y social de los proyectos  
 
La evaluación económica determina el impacto sobre los recursos y la 
utilidad que genera el proyecto a la empresa que lo desarrollará.  
 
La evaluación social consiste en determinar el aporte al bienestar social 
del país. Por este medio se mide el impacto en el desarrollo socioeconómico 
nacional.  
 
1.3.2. Evaluación del costo de los proyectos 
 
Para analizar el costo de los proyectos debe hacerse con base en costos 
reales ligados a la ejecución y operación del proyecto. No se deben tomar los 
costos contables, ya que estos tienen otros fines. Los costos de proyectos se 
pueden definir como: 
 
1.3.2.1. Costo directo  
 
Se refiere a todos los recursos necesarios para la ejecución del proyecto 
que afectan directamente el mismo tales como materia prima y mano de obra.  
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1.3.2.2. Costo indirecto 
 
 Se refiere a todos los recursos necesarios para el desarrollo de las 
actividades de ejecución del proyecto, pero que pueden utilizarse en distintas 
actividades tales como herramienta, equipo, mobiliario, vehículos, combustible, 
maquinaria, entre otros.  
 
1.3.2.3. Costo operativo  
 
Se refiere a los costos generados por el personal que administra, 
supervisa, dirige, controla la ejecución del proyecto. En este rubro se incluyen 
salarios, viáticos, seguros y otros beneficios que se proveen al equipo de 
trabajo integrado por gerente de proyecto, residentes, supervisores, asistentes 
de obra y bodegueros. 
 
1.3.3. Evaluación administrativa de proyectos 
 
Consiste en evaluar la rentabilidad del proyecto desde el punto de vista 
de la economía en conjunto para medir su efecto sobre la economía general de 
la empresa. En esta evaluación se debe tomar en cuenta todo el costo que se 
genera en las oficinas de apoyo a la ejecución (administración, sistemas, 














Desarrollo de una fase del Condominio “Modelo”, iniciando  con diez 
casas en total. Las casas tendrán muros y losa de concreto reforzado 
construido con el sistema de formaleta de aluminio. Se construirán de manera 
“dúplex” (es decir, compartirán un muro medianero).  A continuación se 
presenta las diferentes herramientas que servirán para controlar el proyecto en 
sus diferentes fases: 
  
2.1.        Planificación de proyecto 
 
 Proyecto habitacional “A”: conjunto de 10 casas de 2 niveles con las 
siguientes características:  
 
o Terrenos de 6 m x 18 m 
o Sistema constructivo de muros de concreto 





o Sala de  visita 
o Dormitorio principal  
o Dormitorio secundario 
o Sala familiar 
o Baño compartido 




2.1.1. Planos  
 
A continuación se presentan los planos del proyecto. 
 




Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD.  
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Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD.  
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2.1.2. Presupuesto  
 
Para desarrollar el presupuesto se deben realizar las siguientes 
actividades:  
 
 Cuantificar con base en los planos las cantidades de trabajo. 
 Con las cantidades de trabajo se procede a cuantificar los materiales y 
mano de obra a utilizar.  
 Se determina el pago por mano de obra con el que trabajará 
(subcontratos o planilla). 
 Cotizar precios de materiales para integrar a las cantidades de trabajo 
para darle forma al presupuesto.  
 Integrar los costos indirectos, estos incluyen la supervisión profesional, 
los supervisores calificados de las construcciones, herramientas, 
mobiliario y equipo que se utilizan. 
 
2.1.2.1. Cálculo de mano de obra  
 
La mano de obra se puede estimar de dos maneras: 
 
2.1.2.1.1. Planilla por día  
 
Se refiere a que los trabajadores estarán devengando un salario por día 
y mantendrán una relación laboral directa con la empresa, además del sueldo 
por día se debe estimar las prestaciones laborales que establece la ley (bono 
14, aguinaldo e indemnización), IGSS, Intecap e Irtra.  
 
Para poder integrar la mano de obra se deben conocer los precios que 
se manejan en el mercado. A continuación una descripción de los mismos. 
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Tabla II.        Precios de mano de obra por día  
 
Núm. Puesto Sueldo líquido 
1 Albañil Q80,00 
2 Ayudante Q65,00 
3 Bodeguero Q130,00 
4 Capataz Q74,50 
5 Conductor de camión Q70,00 
6 Maestro de obra Q152,50 
7 Plomero Q96,00 
8 Plomero – ayudante Q68,00 
9 Soldador Q100,00 
10 Topógrafo Q150,00 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
El salario neto se calcula multiplicando los días trabajados por el sueldo 
diario de la siguiente manera:  
 
Maestro de obra: 
  
Días laborados semana 1 = 6 + séptimo 
Días laborados semana 2 = 6 + séptimo 
Total días laborados = 14  
Sueldo diario = Q152,50 
Salario catorcenal = total días laborados x sueldo diario 
Salario catorcenal = 14 x Q152,50  
Salario catorcenal = Q2 135,00 






El pago de la cuota de cobertura de Igss se divide en 2: cuota patronal y 
laboral. Esto significa que el patrono debe pagar al Igss lo correspondiente al 
10,67 % del salario del trabajador. El trabajador por consiguiente también debe 
aportar el 4,83 % sobre su salario, para gozar de esta cobertura. Por ejemplo: 
 
Cuota patronal del IGSS quincenal = Q2135,00 x 10.67 % = Q227,80 
Cuota laboral del IGSS quincenal = Q2,135,00 x 4.83 % = Q103,12 
 
La cuota del trabajador es descontada del pago catorcenal de la 
siguiente manera: 
 
Tabla III.        Integración de planilla quincenal 
 












Luis Monroy Maestro 
de obra 
Q152,50 14 0 Q250,00 Q103,12 Q2 871,88 
Miguel 
Perdomo 
Albañil Q85,00 14 0 Q250,00 Q57,48 Q1 382,00 
 









2.1.2.1.1.2. Intecap e Irtra 
 
 Corresponde al patrono pagar por concepto de Intecap e Irtra, 1 %, 
respectivamente sobre el salario del trabajador.  
Por ejemplo: 
 
 Cuota de Intecap = Q2,135,00 x 1 % = Q21,35 
 Cuota de Irtra = Q2,135,00 x 1 % = Q21,35 
 
La ley establece otros beneficios para los trabajadores que se deben 
tomar en cuenta para el cálculo del presupuesto.  
 
2.1.2.1.1.3.     Vacaciones  
 
El trabajador tiene derecho a vacaciones con goce de salario una vez 
cumplido 1 año de relación laboral ininterrumpida, hasta 15 días hábiles.  
 
2.1.2.1.1.4. Bono   14     y 
aguinaldo 
  
Son 2 bonificaciones que se dan anualmente; una en julio y la otra en 
diciembre. Cada una equivale a un salario mensual cuando hubiere transcurrido 
como mínimo un año de labores; si el tiempo fuese menor le corresponderá el 
porcentaje correspondiente a los días laborados. Por ejemplo: 
 
Cuando el trabajador tuviere como mínimo 1 año de laborar en la          




Si el trabajador tuviese 6 meses de laborar en la empresa = bonificación 
= (salario mensual /12 meses)* número de meses laborados: 
 
Bonificación = Q4 270,00/ 12 = Q355.83 x 6 meses = Q 2 135,00 
 
2.1.2.1.1.5. Indemnización                                                                  
 
Cuando se rompe la relación laboral el trabajador tiene derecho a pago 
por indemnización equivalente a 1 salario mensual por cada año laborado en la 
empresa. Por ejemplo: el maestro de obra se retira luego de laborar 5 años 3 
meses en la empresa: 
 
 Salario mensual año 1: Q4 270,00 
 Salario mensual año 2: Q4 270,00 
 Salario mensual año 3: Q4 270,00 
 Salario mensual año 4: Q4 270,00 
 Salario mensual año 5: Q4 270,00 
 Salario final: Q4 270,00 
  
Indemnización = Q4 270,00 x 5 años = Q21 350,00 
(Q4 270,00/12 meses) * 3 meses = Q1 067,50 
Total indemnización = Q21 350,00 + Q1 067,50 = Q22 417,50 
 
En conclusión, si en un proyecto se trabajara con planilla se deben 
calcular todas las prestaciones laborales que la ley requiere para integrarlo en 
el presupuesto. Otra forma de calcular la mano de obra para el presupuesto es 





2.1.2.1.2. Subcontratos por actividad  
 
Se refiere a que la relación laboral que no es de dependencia, sino 
indirecta. Se pacta un precio por cada actividad y se cancela cuando dicha 
actividad que hubiere terminado. No tiene derecho a prestaciones ni beneficios 
de ley.  A continuación listado de precios que se manejan en el mercado por 
trato:  
 






 Precio unitario  
Muros primer nivel   
  Armado de formaleta m²  Q      30,00  
  Instalación de electromalla m²  Q      30,00  
  Colocación de concreto en muros m³  Q    100,00  
  Colocación de refuerzo de acero en columnas ml  Q        5,00  
Losa primer nivel 
1 Armado de formaleta m²  Q      30,00  
2 Instalación de electromalla m²  Q      30,00  
3 Colocación de concreto en losa m³  Q    100,00  
4 Armadura y colocación de vigas ml  Q      15,00  
Muros segundo nivel   
1 Armado de formaleta m²  Q      30,00  
2 Instalación de electromalla m²  Q      30,00  
3 Colocación de concreto en muros m³  Q    100,00  
4 Colocación de refuerzo de acero en columnas ml  Q        5,00  
Losa segundo nivel 
1 Armado de formaleta m²  Q      30,00  
2 Instalación de electromalla m²  Q      30,00  
3 Colocación de concreto en losa m³  Q    100,00  
4 Armadura y colocación de vigas ml  Q      15,00  
Acabados en gris 
1  Fundición de torta de concreto  m²   Q         15,00  
2  Relleno base selecto compactado a mano  m³   Q         20,00  
3  Resane  m²   Q         10,00  
4  Instalación de pila  Unidad   Q         50,00  
5  Pañuelos para losa  m²   Q         15,00  
6  Corte de sisa  ml   Q           3,00  
7  Instalación de duroport  m²   Q           3,00  




Continuación de la tabla IV. 
  
9  Armado y fundición de sillar  ml.   Q         18,00  
10  Repello de 1,5 cm  m²   Q         14,00  
Instalaciones 
11  Instalación tubería agua potable  ml   Q         12,00  
12  Instalación tubería de aguas negras  ml   Q         18,00  
13  Instalación de ductería eléctrica  ml   Q           3,00  
Acabados finales 
14  Instalación de piso cerámico  m²   Q         25,00  
15  Aplicación de pintura de zócalo  ml   Q           5,00  
16 Suministro e instalación textura plástica proyectada  m²   Q         20,00  
17  Impermeabilización  m²   Q           6,00  
18  Instalación de artefactos sanitarios  Unidad   Q      100,00  
19  Pintura  m²   Q           5,00  
20  Zanjeo  ml   Q         15,00  
21  Trazo  ml   Q           5,00  
22 Armadura, centrado y fundición de cimiento corrido  ml   Q         25,00  
23 Colocación de electromalla en piso  m²   Q           1,80  
24 Fundición de losa de cimentación  m²  Q      18,00  
25 Armadura, centrado y fundición de zapata  Unidad  Q           145,00  
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Se procede a integrar los costos de mano de obra. En este proyecto se 
opta por utilizar precios por trato de la siguiente manera: Por ejemplo: 
  
 Cuantificar la cantidad de trabajo: trazo = 37 ml.  
 Multiplicar la cantidad de trabajo por el precio unitario:  M.O. trazo = 37 
ml x Q5,00= Q185,00. 








Tabla V.       Integración de costo directo: mano de obra en cimentación 
 





1 Zanjeo 37 ml Q15,00 Q555,00 
2 Trazo 37 ml Q5,00 Q185,00 
3 Armadura, centrado y 
fundición de cemento corrido 
65 ml Q25,00 Q1625,00 




 Q1,80 Q120,60 




 Q18,00 Q1206,00 
6 Armadura, centrado y 
fundición de zapata 
5 Unidad Q145,00 Q725,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.1.2.2. Cálculo de materiales 
  
Se deben conocer los precios actuales del mercado, por lo que es 
necesario realizar una cotización para actualizar datos cada vez que se realiza 
un presupuesto. A continuación se presenta un listado de precios de materiales 











Tabla VI.        Precios de materiales 
 
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD 
PRECIO CON IVA 
EN QUETZALES     
Adhesivo para pegado de piso Bolsa              40,50  
Alambre de amarre cal.16 lb                  5,00  
Alquiler de andamio Día                28,00  
Anti-sol rojo Cubeta             403,20  
Arena de rio cernida en 3/16" m³             145,00  
Arrastres de 3/8" qq            351,00  
Azulejo Nápoli de 0.20x0.20 blanco m²                77,35  
Balcones metálicos  Unidad         2 800,00  
Bolsa de monocapa blanco de 40 Kg. Saco               62,87  
Bolsa de monocapa gris de 40 Kg. Saco                56,56  
Cal hidratada Saco                33,50  
Cemento ugc 4000 psi Saco                71,50  
Chapeta Unidad 4,50  
Combo de felpa, maneral y rodillo Unidad                65,00  
Concreto 3,000 psi para vivienda en serie m³          1 000,12  
Contra-llave de pared 1/2" Unidad                20,00  
Corte de sisa ml                  0,95  
Costanera negra de 2" x 4" de 3,00 m Unidad            125,00  
Duroport (instalado cada dos módulos) m²                26,94  
Electrocable cal 14 ml                  2,50  
Electrocable n°12 negro ml                  3,50  
Electrocable n°12 rojo ml                  3,50  
Electrocable n°12 verde ml                 3,50  
Electrocaja octogonal Unidad                  3,30  
Electrocaja rectangular Unidad                  2,55  
Electrocurva ducto ø1"  Unidad                  3,07  
Electroguía galvanizada 200 pies Rollo             177,60  
Interruptor bticino línea matix  doble (incluye armadura placa, interruptor) 
Unidad                85,00  
Tomacorriente armadura 220v tipo araña de 4x4 Unidad               30,91  
Tomacorriente armadura doble 2p+t 15a 125 v 3 módulos matix bticino Unidad                25,20  
Tomacorriente placa  para toma 220 V Unidad                10,89  
Tomacorriente placa 3 módulos plata metálico matix bticino Unidad                12,57  




Continuación de la tabla VI. 
 
Electrotubo ducto ø1" 10pies Tubo                10,08  
Electrounión ducto ø1"  Unidad                  0,72  
Electromalla 6x6 4.5/4.5 Malla            240,00  
Electromalla 6x6 7/7 Malla             162,85  
Estuque para piso Bolsa                36,00  
Fachaleta lisa m²                45,98  
Focos ahorradores Unidad                35,00  
Hierro #2 °40 6mt  Varilla               13,45  
Hierro # 3 °40 6 mt  Varilla                27,00  
Hierro # 4 °40 6 mt Varilla                47,00  
Hierro # 5 °40 6 mt Varilla                74,94  
Hierro # 6 °40 6 mt Varilla             120,86  
Impermeabilizante Sika Acriltech 8 años Cubeta             869,00  
Inodoros Unidad             370,00  
Lavamanos Ecoline Unidad            285,00  
Lija #100 Unidad                  4,11  
Malla de gallinero de 3/4" de abertura Yarda                12,00  
Manguera de abasto 1/2" Unidad                27,00  
Mezcladora  Unidad             150,00  
Mezcladora de ducha Unidad            520,80  
Muro prefabricado doble cara tipo ladrillo, incluye: columnas, planchas m²             169,83  
Niple hg ø1/2"x4" Unidad                  5,04  
Pasamanos de madera Ml            185,64  
Perfil de PVC (instalado cada dos módulos) Ml               17,98  
Pila de concreto Unidad            175,00  
Pintura color café Galón             156,00  
Pintura Excello Galón             246,00  
Piso antideslizante formato 0.20x0.20 m²               94,02  
Piso cerámico Brasilia beige m²                85,00  
Plafonera  Unidad                  3,50  
Bandeja para pintura Unidad                65,00  
Brocha 3" Unidad                12,44  
Puerta Mdf colonial Unidad             924,00  
Puerta tipo gladiador Unidad          1 708,00  
PVC- tubería de 1/2" de 350 psi Unidad                20,50  
PVC- tubería de 3/4" de 250 psi Unidad                25,50  
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PVC-codo a 45° ø2" drenaje sanitario Unidad                  7,06  
PVC-codo a 45° ø3" drenaje sanitario Unidad                28,60  
PVC-codo a 45° ø4" drenaje sanitario Unidad                44,21  
PVC-codo a 90° ø 2" drenaje sanitario Unidad                12,30  
PVC-codo a 90° ø 3" drenaje sanitario Unidad                22,60  
PVC-codo a 90° ø1/2" liso Unidad                 0,90  
PVC-codo a 90° ø2" drenaje sanitario Unidad                  6,77  
PVC-codo a 90° ø3/4" liso Unidad                  1,50  
PVC-pegamento 1/4 galón Unidad             111,60  
PVC -reducidor 3"x2" Unidad                  9,46  
PVC -reducidor 3/4"x1/2" liso Unidad                  1,20  
PVC -reducidor de 4"x3" Unidad                40,60  
PVC -sifón terminal ø2" drenaje sanitario Unidad                36,95  
PVC -tapón macho con rosca ø1/2" Unidad                 3,65  
PVC -tee ø3/4" lisa Unidad                  1,75  
PVC -tee ø4" drenaje sanitario Unidad                58,13  
PVC -tee reductora de ø 3" x 2" Unidad                75,00  
PVC -tee reductora de ø 3/4" x 1/2" Unidad                 2,55  
PVC -tubo ø2" 125 psi Tubo                67,00  
PVC -tubo ø3" 125 psi Tubo             156,00  
PVC -tubo ø4" 125 psi Tubo             244,00  
PVC -yee ø3" drenaje sanitario Unidad                71,50  
PVC -yee ø4" drenaje sanitario Unidad 153,60  
Selecto para relleno o compactación m³ 110,00  
Sello de cera para inodoro Unidad 37,00  
Separadores plásticos de 8 cms. Unidad                  0,73  
Sifón cromado Unidad                54,00  
Sikamalla m² 16,24  
Silletas piramidales 3,5 cm lb 0,85  
Sistema de timbre Unidad             408,80  
Suministro e instalación de ventanería PVC de Durman m² 598,75  
Tablero, circuitos y acometidas unidad          3 640,00  
Textura plástica alisado con color m²                22,96  
Textura plástica tipo corcho con color m²               24,64  
Textura plástica tipo palo viejo con color m²                26,88  
Tubo galvanizado conduit de  ø 2" Tubo             225,50  
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Tubo proceso 3/4" chapa 18 Tubo                87,51  
Tv y teléfono Unidad             204,40  
Unión Hg ø 2" Unidad                12,50  
Vuelta Hg ø 2" Unidad                50,00  
Wype lb                16,00  
 
Fuente: elaboración propia.  
 
Para integrar los costos unitarios de los materiales se debe acudir a los 
planos y con base en la información encontrada en los mismos seguir el 
siguiente procedimiento: 
 
 Cuantificar cantidades de trabajo.  
 Definir dosificaciones (en caso fuese necesario). 
 Estimar rendimientos de los materiales.  
 Obtener cantidades de material.  





Zapata: dimensión 0,90 m x 0,90 m x 0,20 m. refuerzo Núm. 4 @ 0,10 m 
en ambos sentidos.  
 
Cálculo de acero de refuerzo: 0,9 m / 0,1 m = 9 piezas de acero en un 
sentido.  
 
9 x 2 = 18 piezas de acero de 0,9 m de largo 
18 x 0,9 m= 16,2 ml de acero 
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16,2ml / 5,6 (largo útil del acero) = 2,89 varillas por zapata 
2,89 var x 5 zapatas = 14,45 varillas en total 
 
Con este dato se integra el precio de la siguiente manera:  
 
14,45 varillas x Q47,00 = Q679,15 
 
Y así sucesivamente con cada uno de los renglones de trabajo.  
 
2.1.2.3. Integración de costos directos (mano de obra 
+ materiales)  
 
Una vez cuantificados los costos directos se procede a integrarlos por 
rubro. Ejemplo:  
 
Tabla VII.       Integración de costo directo: materiales  y mano de obra 
 
Zapatas Cantidad Unidad Precio unitario Total 
Hierro # 3
o 
40 6 m 14,450 Varilla Q26,00 Q375,70 
Alambre de amarre calibre 
16 
2,00 lb Q5,00 Q10,00 
Silleta piramidal 3,6 cm 15,000 Unidad Q0,76 Q11,38 
Concreto 1,000 m
3
 Q1 200,00 Q1 200,00 
Armado, colocación y 
fundición de zapata 
5,000 Unidad Q145,00 Q725,00 
Total renglón --- --- --- Q2 322,08 
 




2.1.2.4. Presentación de costo directo 
 
Una vez determinado e integrado el costo de mano de obra y materiales, 
se procede a ingresar esos datos en un formato de resumen que permite 
visualizar los precios unitarios por cada renglón de trabajo.  
 
Tabla VIII.      Integración de costo directo: resumen 
 
     Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Total 
Zapatas 5,000 Unidad Q464,42 Q2 322,08 
Cimiento corrido 37,000 ml Q145,54 Q2 322,08 
 



















Tabla IX.      Presupuesto de 2 viviendas proyecto “A” 
 
Núm. Descripción Cantidad Unidad 
Costos  
unitarios 
(sin IVA) Subtotal 
1 TRAZO + EXCAVACIÓN         
1,1 Trazo y estaqueado 37,02 ml.  Q        9,06   Q    335,40  
1,2 Excavación 7,86 m³  Q      42,04   Q    330,43  
1,3 Extracción de material excavado 7,86 m³  Q      14,04   Q    110,35  
2 INSTALACIONES BAJO PISO         
2,1 Instalaciones de agua potable de 3/4" 52,8 ml.  Q      19,95   Q 1 053,36  
2,2 
Instalaciones de drenaje de agua pluvial  
PVC de 4" de 125 psi 
60,48 ml. 
 Q      87,12   Q 5 269,02  
2,3 
Instalaciones de drenaje de aguas 
servidas  PVC de 4" de 125 psi 
47,08 ml. 
 Q      80,73   Q 3 800,77  
2,4 
Instalación de ducto eléctrico de  PVC 
de ø 1" bajo piso 
117,66 ml. 
 Q      51,54   Q 6 064,20  
2,5 
Instalaciones de ductos para alarma con 
PVC de ø 1" 
21,60 ml. 
 Q      17,71   Q    382,54  
2,6 
Instalaciones de ductos para gas de Cu. 
Flexible de  ø 3/8"  
8,00 ml. 
 Q    141,93   Q 1 135,44  
3 CIMENTACIONES         
3,2 
Armado de zapatas "Z-1" de 1,00x1, 
00x0,20 m. + REF. 4 Núm. 3 
3,00 U. 
 Q    291,86   Q    875,58  
3,3 
Armado de zapatas "Z-2" DE 
0.60x0.60x0.20 m. + REF. 4 No. 3 
2,00 U. 
 Q    286,12   Q    572,24  
3,4 
Armado de losa de cimentación con ref. 
electromalla 6x6 7/7 
67,54 m² 
 Q    174,29   Q11 771,55  
4 FUNDICIÓN DE CIMENTACIÓN         
4,1 
Fundición de  cimiento corrido t: 0.20 m. 
+ Losa de cimentación t: 0.10 m.+ 3 
zapatas Z-1 + 2 zapatas Z2 
14,66 m³ 
 Q 1 192,08   Q17 475,89  
5 
ARMADO DE PAREDES + 
COLUMNAS + VIGAS V-1, V-2, V-3, V-
4 Y LOSA 1 NIVEL 
194,3 m² 
 Q      59,79   Q11 617,20  
6 INSTALACIONES EN MUROS 1 NIVEL         
6,1 Instalación de tubería de PVC ø 1/2" 24,5 ml.  Q      30,93   Q    757,79  
6,2 
Instalación de tubería de drenajes de 
PVC ø 3" 
12,00 ml. 
 Q      38,82   Q    465,84  
6,3 
Instalación de tubería de  PVC ø 3/4" 
para instalaciones eléctricas 
38,00 ml. 
 Q      21,09   Q    801,42  
7 
FORMALETA MUROS Y LOSA + 
FUNDICION 1 NIVEL 
194,29 m² 
 Q    151,10   Q29 357,22  
8 ARMADO DE PAREDES 2NIVEL 218,97 m²  Q      56,91   Q12 461,58  
9 INSTALACIONES EN MURO 2 NIVEL         
9,1 Instalación de tubería de PVC ø 1/2" 5,2 ml.  Q      29,17   Q    151,68  
9,2 Instalación de tubería de PVC ø 3" 5,2 ml.  Q      79,01   Q    410,85  
9,3 
Instalación de tubería de  PVC ø 3/4" 
para instalaciones eléctricas 
12,00 ml. 
 Q      23,55   Q    282,60  
10 
FORMALETA MUROS Y LOSA + 
FUNDICIÓN 2 NIVEL 
218,97 m² 
 Q    148,91   Q32 606,82  
11 TRABAJOS EXTERIORES         
11,1 
Torta de concreto en lavandería sin 
refuerzo t: 0.10 m. 
9,10 m² 
 Q    382,45   Q 3 480,30  
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11,2 
Carrileras de concreto sin refuerzo t: 
0.10 m., de 0.60x5.10 m. de concreto 
12,24 m² 
 Q    128,44   Q 1 572,11  
11,3 Pila de un lavadero 2,00 U.  Q 1 017,70   Q 2 035,40  
11,4 
Muro perimetral tipo poste y plancha, 
altura 2.10 m., acabado tipo ladrillo 
65,52 m² 
 Q    183,98   Q12 054,37  
12 
ELABORACIÓN DE PAÑUELOS + 
AFINADO LOSA         
12,1 
Elaboración de pañuelos + afinado de 
Losa 
67,30 m² 
 Q      38,60   Q 2 597,78  
13 ACABADOS EN OBRA GRIS         
13,1 Sisas inducidas 140,00 ml.  Q        8,73   Q 1 222,20  
13,2 Juntas de construcción en muros 1,00 Global Q    118,43 Q    118,43 
13,3 Juntas de construcción en losas 1,00 Global  Q 1 385,75   Q 1 385,75  
13,4 Sillares en ventanas 22,34 ml  Q    224,54   Q 5 016,22  
14 FUNDICIÓN DE GRADAS         
14,1 
Armado y fundición de módulo de 
gradas 
6,80 m² 
 Q    499,10   Q 3 393,88  
15 INSTALACIONES BAJO PISO, 2º  NIVEL         
15,1 Instalación de tubería de PVC ø  3/4" 11,44 ml.  Q      28,25   Q    323,18  
15,2 
Instalación de tubería de drenaje PVC ø 
3" y 2" 
5,42 ml. 
 Q    187,13   Q 1 014,24  
15,3 
Instalación de tubería de PVC ø 1" para 
instalaciones eléctricas 
32,98 ml. 
 Q      17,15   Q    565,61  
16 RELLENO EN BAÑOS         
16,01 
Relleno en baños t:0,15 m. + Fundición 
de contrapiso t: 0,05 m. 
16,04 m² 
 Q    129,47   Q 2 076,70  
17,00 
FUNDICION DE CENEFA + 
FACHALETA + TEJA         
17,1 
Fundición de voladizo + Cenefa + 
Fachaleta +   
9,4 ml. 
 Q    447,85   Q 4 209,79  
18 
ACABADOS FINALES PAREDES Y 
CIELO         
18,1 
Texturizado plástico tipo corcho  color 
blanco natural en muros Interiores 
560 m² 
 Q      27,83   Q15 584,80  
18,2 
Texturizado plástico tipo palo viejo con 
color Integrado en muros exteriores 
140 m² 
 Q      30,12   Q 4 216,80  
18,3 
Texturizado plástico tipo alisado con 
color blanco natural en cielos 
131,67 m² 
 Q      27,13   Q 3 572,21  
19 PISO CERÁMICO Y AZULEJO         
19,1 
Suministro e instalación de piso 
cerámico en  formato 0,31x0,31 
147,06 m² 
 Q      82,72   Q12 164,80  
19,2 
Suministro e Instalación de azulejo 
Nápoli blanco nacional en formato de 
0,20x0,20 m. en baños 
36,00 m² 
 Q    140,83   Q 5 069,88  
19,3 
Suministro e instalación de piso 
Antideslizante a 45° en formato de 
0,20x0,20 
2,26 m² 
 Q    115,13   Q    260,19  
20 PUERTAS, VENTANAS Y ZÓCALO         
20,1 
Suministro e instalación de puertas de 
metal tipo gladeador color blanco de 
0,90x2,10 m. 
4,00 Unidades 
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20,2 
Suministro e instalación de puertas MDF 
tipo colonial color blanco  de 0.75x2.10 
4,00 Unidades 
 Q 1 419,31   Q 5 677,24  
20,3 
Suministro e Instalación de ventanería 
de PVC + vidrio de 5 mm. 
11,42 m² 
 Q    525,67   Q 6 003,15  
20,4 
Suministro y aplicación de zócalo color 
café quemado t: 0.10 m. 
80,00 ml 
 Q      17,97   Q 1 437,60  
21 ELECTRICIDAD + ACOMETIDA          
21,1 Poste de acometida eléctrica 2,00 Unidades  Q 2 004,08   Q 4 008,16  
21,2 Instalaciones de iluminación 26,00 Unidades  Q    231,43   Q 6 017,18  
21,3 Instalaciones de fuerza 110 V 34,00 Unidades  Q    214,37   Q 7 288,58  
21,4 Instalaciones de fuerza 220 V 6,00 Unidades  Q 2 167,13   Q13 002,78  
21,5 
Instalaciones de Tv. y teléfono (solo 
entubado) 
12,00 Unidades 
 Q    183,98   Q 2 207,76  
21,6 Tablero, circuito y acometidas 2,00 Unidades  Q 2 312,95   Q 4 625,90  
21,7 Sistema de timbre 2,00 Unidades  Q    367,97   Q    735,94  
22 
IMPERMEABILIZACIÓN LOSA + 
DETALLE CAPOTE         
22,1 
Impermeabilización losa + Detalle 
Capote 
72,31 m² 
 Q      16,10   Q 1 164,19  
23 
HERRERÏA + PASAMANOS DE 
MADERA         
23,1 
Baranda metálica y pasamanos de 
madera 
4,00 ml 
 Q    431,05   Q 1 724,20  
23,2 Balcones metálicos 4,00 Unidades  Q    346,94   Q 1 387,76  
24 ARTEFACTOS SANITARIOS         
24,1 Inodoros Ecoline blanco 4,00 Unidades  Q    629,90   Q 2 519,60  
24,2 Lavamanos Ecoline blanco 4,00 Unidades  Q    802,29   Q 3 209,16  
24,3 Llave de ducha 2,00 Unidades  Q    391,10   Q    782,20  
25 
FUNDICIONES DE VOLÚMENES 
FACHADAS PRINCIPALES         
  Mano de obra         
26 RETOQUES FINALES 1,00 Global  Q16 647,95   Q16 647,95  
27 LIMPIEZA Y ENTREGA         
27,1 Limpieza y entrega 2,00 Unidades  Q    471,00   Q    942,00  
 
Fuente: elaboración propia.  
  
2.1.2.5. Integración del costo administrativo 
 






Tabla X.       Integración de costo administrativo 
 







1 Ingeniero residente 9 000,00 5 45 000,00 
2 Maestro de obra 5 500,00 5 27 500,00 
3 Capataz 4 500,00 5 22 500,00 
4 Bodeguero 4000 00 5 20 500,00 
5 Guardián 2 700,00 5 13 500,00 
6 Viáticos 5000,00 5 25 000,00 
Subtotal 153 500,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.1.2.6. Integración del costo indirecto 
 
Tiempo estimado de ejecución 5 meses. 
 
Tabla XI.        Integración de costo de herramienta y equipo 
 




1 Bodega 1 Unidad 6 000,00 6 000,00 
2 Palas 10 Unidad 75,00 750,00 
3 Piochas 10 Unidad 100,00 1 000,00 
4 Escoba 10 Unidad 25,00 350,00 
5 Escobillón 10 Unidad 50,00 500,00 
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7 Andamios 15 Unidad 1100,00 16 500,00 
8 Papelería y útiles 1 Global 2000,00 2 000,00 
9 Energía eléctrica 5 Meses 500,00 2 500,00 
10 Pulidoras 10 Unidad 300,00 3 000,00 
Total 36 500,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XII.        Integración de costo de maquinaria y vehículos 
 




1 Renta de minicargador 5 Meses 2 000,00 10 000,00 
2 Fletes internos 100 Viajes 50,00  5 000,00 
3 Fletes externos 4 Viajes 1 500,00 6 000,00 
Subtotal 21 000,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.1.2.7. Costo de formaleta 
 
 El sistema constructivo con formaleta de aluminio requiere de un molde 
especial para ser ejecutado. Este se debe diluir dentro del costo total del 
proyecto para que el mismo sea rentable. Existen dos formas de calcular el 






2.1.2.7.1. Por área cubierta  
 
Se refiere a que se pagará renta por cada metro cuadrado de 
construcción techada. Este método es poco común en nuestro medio, ya que 
para las empresas que rentan formaleta es poco rentable. Por ejemplo: 
 
Una casa mide 75 metros cuadrados de construcción, entonces se 
pagarán 75 metros cuadrados de formaleta a US$ 37,50 = US$ 2 812,50. 
 
2.1.2.7.2. Por cara de contacto 
  
Se refiere a que se pagará renta por cada metro cuadrado de cara de 
contacto de la formaleta. Este es el método más utilizado en nuestro medio. Por 
ejemplo: una casa mide 75 metros cuadrados de construcción, se calculan 
cantidades de trabajo de la siguiente manera: 
  
metro cuadrado formaleta para muro = ml de muro x altura de muro x 2 
metro cuadrado formaleta para muro = 125 ml x 2,6 m x 2  
metro cuadrado formaleta para muro = 650 metro cuadrado  
metro cuadrado formaleta para losa = metro cuadrado de losa  
metro cuadrado formaleta para losa = 75 metro cuadrado 
 
Integrar área de formaleta = metro cuadrado de losa + metro cuadrado de muro 
Formaleta total = 75 metro cuadrado + 650 metro cuadrado = 725 metro 
cuadrado 
 
Multiplicar el área de formaleta por el precio unitario. En Guatemala se 




El tiempo de uso de la formaleta para el proyecto del ejemplo es de 1 
mes.  
 
725 metro cuadrado x US$ 7,50 = US$ 5,437.50 * 1 mes = US$ 5 437,50 
US$ 5 437,50 x Q7,80 = Q 42 412,50 
 
El costo por alquiler de formaleta es de Q 42 412,50.  
 
Una vez determinado el costo de alquiler de formaleta se divide el mismo 
dentro del número de casas que se construirá para determinar la incidencia en 
cada casa: 
  
Q42 412,50 / 10 casas = Q4 241,25 por casa 
 
2.1.2.8. Otros costos  
 




Es un % variable que se aplica al monto total del proyecto (su variación 
depende de los parámetros de cada empresa). Para el caso de estudio se 




Es un % variable que se aplica al monto total del proyecto (su variación 
depende del nivel de incertidumbre del mismo y es determinado según 





Estos porcentajes están establecidos en la ley: el IVA que corresponde al 
12 % y el ISR, a 5 %, para dar un total de 17 %. 
 
2.1.2.9. Integración final del presupuesto 
  
Se debe tomar en cuenta que los costos indirectos, administrativos, la 
utilidad, los imprevistos y los impuestos van en función del proyecto en total; es 
decir, en el caso en estudio son costos que se agregan al monto que da la 
suma del costo directo total de las 10 casas.  
 
Tabla XIII.       Integración final de presupuesto 
 
Núm. Costo directo 10 casas en quetzales 1 349 545,80 
1 Costo administrativo 153 500,00 
2 Costo indirecto 57 500,00 
3 Formaleta 42 412,50 
4 Utilidad 156 054,58 
5 Imprevistos 46 816,37 
6 Impuestos 306 990,97 
Total 2 112 820,23 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.1.3. Cronograma de actividades 
 
Debido a que se trabajan casas en serie y la velocidad con la que se 
producen es bastante rápida, surge la necesidad de establecer una metodología 
de trabajo con base en metas.  
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Una meta es un conjunto de actividades que se integran dentro de una 
actividad principal. De esta forma se facilita el control en obra y la planificación 
de actividades. Para el presente caso las metas se dividen de la siguiente 
manera: 
 
Meta 1. Cimentación 
 
 Trazo y zanjeo 
 Instalaciones bajo piso 
 Cimiento corrido 
 Zapatas 
 Losa de cimentación 
 Fundición de cimentación 
 
Meta 2. Muros y losa primer nivel 
 
 Instalaciones en muros 
 Armadura de refuerzo de acero y electro malla en muros 
 Armadura de molde de muros y losa 
 Instalaciones en losa 
 Armadura de refuerzo de acero y electro malla en losa 
 Fundición de muros y losa 
 
Meta 3. Muros y losa segundo nivel 
 
 Instalaciones en muros 
 Armadura de refuerzo de acero y electro malla en muros 
 Armadura de molde de muros y losa 
 Instalaciones en losa 
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 Armadura de refuerzo de acero y electromalla en losa 
 Fundición de muros y losa 
 
Meta 4. Acabados en gris 
 
 Resane de muros y losa 
 Fundición de módulo de gradas 
 Impermeabilización  
 Enguiado eléctrico 
 
Meta 5. Acabados finales 
 
 Instalación de piso y azulejo 
 Textura interior y exterior 
 Instalación de ventanas 
 Cableado y emplacado eléctrico 
 Instalación de puertas 
 Instalación de artefactos sanitarios 
 Pintura 
 
Para realizar un cronograma de actividades se deben tomar en cuenta 
los siguientes datos:  
 
 Actividad a desarrollar 
 Duración de la actividad 
 Actividades predecesoras 
 Estimar tiempo de holgura 
 Determinar ruta critica 
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(días) SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 
1.    META 1. CIMENTACIÓN                                                                                                     
a.    Trazo y zanjeo 1                                                                                                   
b.    Instalaciones bajo piso 2                                                                                                   
c.    Cimiento corrido 2                                                                                                   
d.    Zapatas 2                                                                                                   
e.    Losa de cimentación 2                                                                                                   
f.     Fundición de cimentación 1                                                                                                   
2.    META 2. MUROS Y LOSA PRIMER NIVEL                                                                                                     
a.    Instalaciones en muros 2                                                                                                   
b.    Armadura de refuerzo de acero y  
        electromalla en muros 3                                                                                                   
c.    Armadura de molde de muros y losa 1                                                                                                   
d.    Instalaciones en losa 1                                                                                                   
e.    Armadura de refuerzo de acero y electro   
       malla en losa 1                                                                                                   
f.     Fundición de muros y losa 1                                                                                                   
3.    META 3. MUROS Y LOSA SEGUNDO  
        NIVEL                                                                                                     
a.    Instalaciones en muros 2                                                                                                   
b.    Armadura de refuerzo de acero y  
       electromalla en muros 3                                                                                                   
c.    Armadura de molde de muros y losa 1                                                                                                   
d.    Instalaciones en losa 1                                                                                                   
e.    Armadura de refuerzo de acero y     
       electromalla en losa 1                                                                                                   
f.     Fundición de muros y losa 1                                                                                                   
4.    META 4. ACABADOS EN GRIS                                                                                                     
a.    Resane de muros y losa 10                                                                                                   
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c.    Impermeabilización  2                                                                                                   
d.    Enguiado eléctrico 1                                                                                                   
5.    META 5. ACABADOS FINALES                                                                                                     
a.    Instalación de piso y azulejo 10                                                                                                   
b.    Textura interior y exterior 8                                                                                                   
c.    Instalación de ventanas 3                                                                                                   
d.    Cableado y emplacado eléctrico 2                                                                                                   
e.    Instalación de puertas 2                                                                                                   
f.     Instalación de artefactos sanitarios 2                                                                                                   











































































2.2. Organización de proyecto 
 
Es importante la estructuración de los procesos que se utilizarán durante 
la ejecución del proyecto. Esta debe ser una actividad que se realice una única 
vez y que sea de conocimiento de todos los involucrados, para poder definir la 
estructura organizacional del proyecto.  
 
En esta etapa se definen los recursos con los que se contará en el 
proyecto, tales como contratistas, proveedores y personal de supervisión.  
 
Se establecen los tiempos de entrega de cada actividad, se presentan los 
objetivos y las metas a los colaboradores y proveedores, para que todos sepan 
cuándo deben entregar las tareas que fueron asignadas. Entre las herramientas 
que deben desarrollarse se citan algunas a continuación: 
 
2.2.1. Licitación de trabajos  
 
Para determinar quiénes serán los contratistas que pertenecerán al 
proyecto, es necesario sacar a licitación los trabajos que se necesita contratar.  
 
La licitación es un proceso en el cual se establecen bases y se invita a 
diferentes empresas a presentar una oferta por los trabajos que se van a 
realizar. Como mínimo se deben obtener 3 ofertas por cada actividad, para 
realizar un análisis de los precios y obtener el que más se adecúe a las 
necesidades del proyecto. Dentro de las bases de licitación se debe incluir la 
siguiente información: 
  
 Planos del proyecto 
 Descripción de las actividades a realizar 
50 
 
 Formatos establecidos para la presentación de oferta (si hubiere) 
 Criterios de aceptación de las actividades  
 Tiempo en que se requiere ejecutar el trabajo 
 Fecha límite para entrega de oferta 
 
Una vez recibidas las ofertas de cada actividad se procede a realizar 
cuadros comparativos, tomando como base el presupuesto de mano de obra 
para establecer el techo presupuestario y tomar la decisión de adjudicación de 
trabajos. 
  
La toma de decisión en la adjudicación no se limita únicamente al precio 
de la oferta sino que se deben tomar en cuenta otros criterios como experiencia 
y capacidad de respuesta del contratista. Este análisis ayuda a tomar una mejor 
decisión en función de la necesidad del proyecto. Por ejemplo: licitación de 
levantado de muros: techo presupuestario Q40 000,00. 
 




Nombre de  la 
empresa 







1 Proconstruye Obra gris 35 850,00 5 250 empleados 
2 Construgua Obra gris 45 938,00 10 1000 empleados 
3 Ingecorp Obra gris 38 947,00 7 250 empleados 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En el ejemplo anterior puede verse que la empresa con más experiencia 
se encuentra fuera del presupuesto.  
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Las otras dos empresas están dentro del presupuesto y tienen la misma 
capacidad de respuesta. En esta toma de decisión existen 2 opciones: 
 
 Contratar a la empresa con mejor precio y menos experiencia, 
obteniendo así un ahorro presupuestario, pero corriendo el riesgo de 
sacrificar la calidad.  
 
 Contratar a la empresa con precio mayor, obteniendo un ahorro menor 
en el presupuesto pero asegurando la calidad. 
  
En el presente caso de estudio se optará por la segunda opción, ya que 
el precio está dentro del presupuesto, tiene experiencia y capacidad de 
respuesta.  
 
2.2.2. Listado de contratistas 
  
Documento que sirve para tener los contactos y la información de todos 
los colaboradores del proyecto.  
   
Tabla XVII.        Listado de contratistas 
 
Núm. Nombre de la empresa Nombre de 
contratista 
Actividad Contacto 
1 Instaelectric Juan Pérez Electricidad 58920293 
2 Plopro Miguel Ramírez Plomería 64930983 
3 Ingecorp Carlos López Topografía 46739279 
4 Servicios arking José Monroy Obra gris y resane 45788788 
5 Servicios proacabado Luisa Orozco Acabados 45373784 
 
 





2.2.3. Listado de proveedores 
 
Documento que sirve para tener los contactos y la información de todos 
los proveedores del proyecto.  
 
Tabla XVIII.       Listado de proveedores 
 
Núm. Nombre de la empresa Nombre de 
contratista 
Actividad Contacto 
1 Celasa María Gutiérrez Electricidad 73629382 
2 Mixto listo Estuardo Cordón Concreto y 
acabados 
22398392 
3 Aceros de Guatemala Byron López Acero 31872019 
4 De la roca Marco Domínguez Block y 
premezclado 
31792138 
5 Durman Karla Ramírez Plomería 31803176 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.2.4. Listado de personal administrativo 
 
Documento que sirve para tener los contactos y la información de todos 
los proveedores del proyecto.  
 
Tabla XIX.       Listado de personal administrativo 
 
Núm. Puesto Nombre  Contacto 
1 Ingeniero de obra Ing. Allan Cacao 73629382 
2 Maestro de obra Asunción Pérez 22398392 
3 Bodeguero Rudy Herrera 31872019 
4 Guardián José Valle 31792138 
5 Conductor de camión Carlos García 31803176 
 




2.2.5. Contratos de trabajo 
 
Se debe firmar contrato por obra con cada uno de los contratistas, previo 
a iniciar labores. En el contrato se incluirá la siguiente información como 
mínimo:  
 
 Datos de identificación de cada empresa  
 Trabajos a realizar 
 Criterios de aceptación de los trabajos  
 Monto del contrato y desglose de precios según lo pactado  
 Método de pago  
 Fechas de entrega de actividades 
 Fechas de pagos 
 Multas y sanciones 
 Anexos con planos, presupuestos de mano de obra y cronograma  
 
Una vez organizada la metodología de trabajo y firmados los contratos, 
se procede con el inicio de actividades.  
 
2.3. Dirección de proyecto 
 
La gerencia de proyecto es la encargada de la toma de decisiones 
estructuradas y operacionales que cubran actividades de planeación, 
organización de recursos, desarrollo de inversiones, orientación a la ejecución 
del proyecto, coordinación, control, evaluación y transferencia de resultados, los 
cuales determinarán la óptima utilización de los recursos. Se encarga de dar 
seguimiento a lo planificado conforme al presupuesto y cronograma, obteniendo 




2.4. Ejecución de proyecto 
 
En esta fase es sumamente importante la coordinación de personal, 
materiales, cobros, control de bodega, control de avance y control de calidad de 
la obra.  
 
En la fase de ejecución de proyectos se utilizan varias herramientas para 
el control del mismo, entre las más importantes están:  
 
 Cronograma de actividades: es la guía que marca el ritmo con el que se 
deben ejecutar las actividades; se debe controlar diariamente.  
 
 Presupuesto del proyecto: el presupuesto que se realizó en la fase de 
planificación es el que sirve de línea base en la etapa de ejecución para 
conocer los límites financieros que existen en cada rubro. 
 
 Programa de erogaciones: es una estimación del cobro que se realizará 
en las fechas determinadas según el avance de la obra conforme dicta el 
cronograma.  
 
 Pedidos de materiales: deben realizarse por escrito con suficiente tiempo 
de anticipación para asegurar que el personal siempre tenga recursos 
con los cuales trabajar.  
 
 Ingresos y egresos de bodega: los documentos de ingresos y egresos de 
bodega sirven para controlar el consumo de materiales y corroborar que 
lo que se está consumiendo sea conforme a lo presupuestado.  
 
 Listas de verificación de avance y calidad: son documentos que sirven 
para controlar el avance de cada una de las actividades del proyecto, en 
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ellas se establecen los criterios de aceptación de cada trabajo y se 
anotan algunas observaciones para mejoras de calidad.  
 
2.5. Control de proyecto 
 
Se debe llevar control de avance de obra, ingresos y egresos del 
proyecto. Para ello se debe mantener la información actualizada con el avance 
físico y el avance financiero del proyecto.  
  
2.5.1. Control real del avance  
 
El avance físico se puede medir con el mismo formato del cronograma 
inicial que sirve de línea base y con otro color puede marcarse el avance real, 


















Tabla XX.       Cronograma de ejecución real 
 
1.    META 1. 
CIMENTACIÓN 
 
 %  Tiempo 
Cant. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 
a.    Trazo y zanjeo 
 
100   
1                                                     
b.    Instalaciones bajo  
       piso 
 
100   
2                                                     
c.    Cimiento corrido 
 
100 1 día 
2                                                     
d.    Zapatas 
 
100   
2                                                     
e.    Losa de  
       cimentación 
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2                                                     
f.     Fundición de  
      cimentación 
 
    
1                                                     




    
                                                      
a.    Instalaciones en 
muros 
 
    
2                                                     
b.    Armadura de 




    
3                                                     
c.    Armadura de molde 
de muros y  losa 
 
    
1                                                     
d.    Instalaciones en 
losa 
 
    
1                                                     
e.    Armadura de 
refuerzo de acero y 
electromalla en losa 
 
    
1                                                     
f.     Fundición de muros 
y losa 
 
    
1                                                     




    
                                                      
a.    Instalaciones en 
muros 
 
    
2                                                     
b.    Armadura de 
refuerzo de acero y  
       electromalla en 
muros 
 
    
3                                                     
c.    Armadura de molde 
de muros y losa 
 
    
1                                                     
d.    Instalaciones en 
losa 
 
    
1                                                     
e.    Armadura de 
refuerzo de acero y 
electromalla en losa 
 
    
1                                                     
f.     Fundición de muros 
y  losa 
 
    
1                                                     




    
                                                      
a.    Resane de muros y 
losa 
 
    
10                                                     
b.    Fundición de 
módulo de  
       gradas 
 
    
5                                                     
c.    Impermeabilización  
 
    
2                                                     
d.    Enguiado eléctrico 
 
    
1                                                     
 




2.5.2. Matriz de cobros 
 
Para el control de ingresos se debe desarrollar una matriz donde se lleve 
el control de cobros.  
 
Tabla XXI.       Control de cobros 
 
Fecha Concepto Estimación de  
cobro en 
quetzales 
Pago efectivo Observaciones 
3/01/2015 Anticipo 20 % 422 564,05 422 564,05 - 
30/01/2015 10 cimentaciones 
terminadas 
633 846,07 507 076,86 Del pago efectivo 
se descuenta del 20 
% sobre la 
estimación de cobro 
por concepto de 
anticipo 
15/02/2015 5 casas terminadas 
en gris y 5 a altura de 
primer nivel 
739 487,08 591 589,66 Pago efectivo del 
20 % sobre la 
estimación de cobro 
por concepto de 
anticipo 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.5.3. Control de egresos 
 
Para el control de egresos se debe llevar una tabla donde se concentra 







Tabla XXII.       Control de egresos 
 
Fecha Concepto Proveedor Monto 
proyectado 
Pago efectivo Observaciones 
5/01/2015 Pedido de materiales núm. 1 Ferretería 85 000,00 85 000,00 - 
15/01/2015 Pago de mano de obra 
primera quincena 
Contratistas 123 409,09 123 409,09 Se retiene el 10 
% por concepto 
de garantía 
18/01/2015 Pedido de materiales núm. 2 Ferretería 157 843, 157,843,00  
Monto contratado total 10 casas  Q. 2 112 820,23  
 
Fuente elaboración propia. 
 
2.5.4. Directorio de personal  
 
La comunicación entre el equipo de trabajo es clave para controlar el 
proyecto; por ello es importante tener una matriz en la que se describan los 
roles de cada uno de los miembros del equipo para que todos tengan acceso y 
se mantengan informados.  
 
Tabla XXIII.        Directorio de personal 
 
 
Núm. Nombre Puesto Responsabilidades Contacto 
1 Ing. Allan Cacao Ingeniero de proyecto Producción en obra 56983892 
2 Inga. María Cano Jefe de compras Gestión de Compras y 
Logística de Materiales 
78688934 
3 Juan Pérez Supervisor de obra Supervisión en campo 57357386 




Fuente: elaboración propia. 
59 
 




3.1. Identificación del costo 
 
Entre los objetivos y funciones de la determinación de costos, están los 
siguientes: 
 
 Servir de base para fijar precios de venta y para establecer políticas de 
comercialización. 
 Facilitar la toma de decisiones. 
 Permitir la valuación de inventarios. 
 Controlar la eficiencia de las operaciones. 
 Contribuir a planeamiento, control y gestión de la empresa. 
 
Para poder controlar el costo de un proyecto es necesario identificar los 
diversos tipos de costo, tales como:   
 
 Costo directo: son los costos correspondientes a mano de obra y 
materiales a utilizar en el proyecto. 
 
 Costo indirecto: son los costos por concepto de herramienta, equipo, 
bodega, maquinaria y oficinas de campo. 
 
 Costo administrativo: es el costo que conlleva los pagos de planilla, 
honorarios profesionales, viáticos, beneficios, papelería y útiles por la 
administración de obra del proyecto (ingeniero de obra, maestro de obra, 
bodeguero y asistente de ingeniería). 
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 Costos contables: corresponden a los pagos de impuestos, fianzas y 
seguros.  
 
 Costos financieros: se refieren a los gastos en que incurre una empresa 
por el equipo de apoyo con el que cuenta como contabilidad, 
administración, finanzas y sistemas.  
 
3.2. Criterios de evaluación del costo 
 
Entre los criterios de evaluación se pueden mencionar: 
 
3.2.1. Costo mínimo 
 
Se refiere a la comparación de dos o más alternativas de inversión, para 
determinar con base en qué las alternativas prestarán idéntico servicio, cuál de 
ellas es más económica (no más barata) y beneficiosa para el proyecto.  
 
3.2.2. El índice de rentabilidad  
 
Se dice que un proyecto es rentable si el valor de sus rendimientos 
supera al de los recursos utilizados, concretamente, si el valor de los ingresos 
supera al de los egresos. 
 
3.2.3. La tasa interna de retorno  
 
Evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por 
periodo con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente 
iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. “La tasa interna de 
retorno representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar 
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sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se 
tomaran prestados y el préstamo se pagara con las entradas en efectivo de la 
inversión a medida que se fuesen produciendo”. 1 
 
3.3. Indicadores del costo  
 
Son los datos financieros, operativos, logísticos y de control que se 
obtienen por medio de sistemas de costos y se utilizan para la toma de 
decisiones.  
 
3.3.1. Costo total 
 
Es el indicador que suma los costos de ventas más los administrativos, 
en un período determinado.  
 
Costo total = costo fijos + costo variable 
 
3.3.1.1. Costo fijo 
 
 Es el gasto total que se incurre aunque no se produzca nada (renta de 
oficina, personal de apoyo como secretarias, entre otros) 
 
3.3.1.2. Costo variable 
 
 Representa los gastos que varían según la producción (materias primas, 
mano de obra directa, entre otros). 
 
 
                                               
1
 HINOJOSA, Jorge Arturo. Evaluación de alternativas. Consulta: junio de 2015.  
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3.3.2. Estado de ganancias y pérdidas  
 
Es un documento conocido también como estado de resultados que 
consiste en desglosar los egresos e ingresos en distintas categorías y obtener 
el resultado, antes y después de los impuestos. 
 
3.3.3.  Valor ganado (EVM) 
 
 Es el estándar para medir el desempeño del cronograma y del costo en 
un proyecto. El EVM usa un acumulado del valor del trabajo realizado para 
medir el desempeño del cronograma respecto del plan original (o la línea base).  
 
Para gestionar los índices de desempeño por este método se utilizarán 
las siguientes fórmulas: 
 
 BAC. Presupuesto para completar: es el presupuesto original del 
proyecto (o del entregable a analizar). 
 
 EAC. Estimado de costo: es el estimado del costo total del proyecto a 
medida que avanza el tiempo. Se calcula sumando el costo acumulado 
del proyecto (a la fecha). 
 
 EV. Valor ganado: es la expresión del avance del proyecto a costos del 
presupuesto. En otras palabras es el costo estimado al principio del 
proyecto para desarrollar cierta actividad.  
 
 AC. Costo real: es el costo acumulado a la fecha. 
 
 PV. Valor planeado: es el costo estimado a lo largo del proyecto. 
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 CPI. Índice de desempeño del costo: es un índice que expresa la 
eficiencia en los costos reales del proyecto, comparando el valor ganado 
versus el costo real.  
 
 SPI. Índice de desempeño del cronograma: es el índice que expresa la 
eficiencia del cronograma. 
 
 CV. Varianza del costo: es una medida de la diferencia entre el valor 
ganado y el costo real. 
 
Las fórmulas para calcular los índices de desempeño son los siguientes:  
 
CPI = EV / AC CV = EV - AC 





















































Son herramientas sumamente necesarias que ayudan al control de 
proyectos en cada una de las etapas de los mismos. A continuación se muestra 
un ejemplo de los formatos que servirán como herramientas para el control del 
costo de proyectos de construcción: 
 
 Formatos de control en la etapa de la planificación  
o Programa de erogaciones 
  
 Formatos de control en la etapa de organización 
o Pedido de materiales 
o Pedido de herramienta y equipo 
 
 Formatos de control en la etapa de ejecución 
o Salida de materiales de bodega 
o Salida de herramienta en bodega 
o Control de asistencia de planilla 
o Control de pago a contratistas 
o Estimación de cobro 
o Análisis de costo presupuesto versus ejecutado 
o Análisis de costo en relación a la venta 
 
 Formatos de control en la etapa de cierre 
o Formulario de entrega de proyecto 
o Control de cambios de proyecto 
o Estado de cuenta final y lecciones aprendidas  
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4.1. Formatos de control en la etapa de planificación 
 
A continuación se dan a conocer los diferentes formatos diseñados en la 
etapa de la planificación. 
 
4.1.1. Programa de erogaciones (cash flow)  
 
Se refiere a la estimación de cobro periódica (semanal, quincenal, 
mensual) que se realizará al cliente durante dure la ejecución del proyecto. 
 
Tabla XXIV.      Precio desglosado con base en metas 
 
PRECIO DESGLOSADO 
Meta 1  Q 32 227,59  
Meta 2  Q 94 669,76  
Meta 3  Q 14 420,66  
Meta 4  Q 56 881,52  
Meta 5  Q 47 879,15  
 
 













Tabla XXV.        Programa de erogaciones 
 

















1 32 227,59 94 669,76 14 420,66 56 881,52 47 879,15 - - 
2 - 32 227,59 94 669,76 14 420,66 56 881,52 47 879,15 - 
3 -  32 227,59 94 669,76 14 420,66 56 881,52 47 879,15 
Total 
semanal 
32 227,59 126 897,35 141 318,01 165 971,94 119 181,33 104 760,67 47 879,15 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.2. Formatos de control en la etapa de organización 
 
A continuación se incluyen varios formatos que pueden utilizarse como 
parte del proceso organizacional de una empresa. 
 
4.2.1. Pedido de materiales  
 
En este se desglosan los materiales necesarios para ejecutar las 











Tabla XXVI.        Pedido de materiales 
 
 
PEDIDO DE MATERIALES 
 
 












solicitud viernes 25 de julio de 2014 
  
      ESTE PEDIDO 
CORRESPONDE AL 
MES DE : AGOSTO 14 
   
      Núm. 
casa Cantidad Unidad Descripción material  P.U.   TOTAL  
2 5 Quintal Hierro Núm. 4   325,00     1 625,00  
2 4 Quintal Hierro Núm. 3   315,00     1 260,00  
2 50 Libra Alambre de amarre       6,50        325,00  
2 20 Unidad Electromalla 6x6 4.5/4.5   275,00     5 500,00  
7 5 Quintal Hierro Núm. 4   325,00     1 625,00  
7 4 Quintal Hierro Núm. 3   315,00     1 260,00  
7 50 Libra Alambre de amarre       6,50        325,00  
7 20 Unidad Electromalla 6x6 4.5/4.5   275,00     5 500,00  
23 5 Quintal Hierro Núm. 4   325,00     1 625,00  
23 4 Quintal Hierro Núm. 3   315,00     1 260,00  
23 50 Libra Alambre de amarre       6,50        325,00  
23 20 Unidad Electromalla 6x6 4.5/4.5   275,00     5 500,00  
8 50 Sacos Adhesivo para piso     38,60     1 930,00  
   
Total sujeto a cambios   28 060,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.2.2. Pedido de herramienta y equipo       
 
En este se desglosa la herramienta que se utilizará para ejecutar las 
actividades programadas durante el mes que corresponde.  
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 Fuente: elaboración propia. 
 
4.3. Formatos de control en la etapa de ejecución  
 
Durante la etapa de ejecución es necesario llevar control de todas las 





                      
    HERRAMIENTA Y EQUIPO  AM-DEH-004      
          
  Datos generales                 
    FACTURAR A:       FECHA   
    CONSTRUCTORA ARCE     31/05/2014   
    NIT            
    98216736         
    PROYECTO           




04-06-13  MAYO   
              
                      
  
DATOS DEL EQUIPO MES 
ABRIL  MAYO         31/05/2014     
      31 PERIODO       
    DESCRIPCIÓN PRECIO (Q) TOTAL (Q) DEL  AL DÍAS   PROVEEDOR   
            31/05/2014 28/02/2014       
  1 Bomba hidrostática 20,00  520,00  01/05/2014 31/05/2014 26   REMCO   
  1 Cizalla Pedinhause 32,00  832,00  01/05/2014 31/05/2014 26   REMCO   
  60 Puntales 60 12,00  
                   
360,00  01/05/2014 31/05/2014 30   REMCO   
  1 Pulidora 9   20,00  520,00  01/05/2014 31/05/2014 26   REMCO   
  1 
Rotomartillo 9 Kilos Hilti  
Rojo 44,00  
                       
5,20  01/05/2014 31/05/2014 26   REMCO   
  1 
Rotomartillo de 5 Kilos 
Hilti  36,00  936,00  01/05/2014 31/05/2014 26   REMCO   
  1 Vibrocompactadora   53,00                 1 378,00  01/05/2014 31/05/2014 26   REMCO   
  1 Vibrador de concreto    42,00  1 092,00  01/05/2014 31/05/2014 26   REMCO   
                    
    TOTAL                5 643,20      
   
Observaciones 
generales:         
            
                    
             
 
FIRMA Y SELLO DEL 
RESIDENTE      




4.3.1. Salida de materiales de bodega  
 
Sirve para llevar el control de los materiales que salen de bodega y 
direccionar el material a la tarea que será utilizada.  
 
Tabla XXVIII.       Salida de materiales de bodega 
 
    
ENTREGA DE MATERIALES EN BODEGA 
  
      
       
       
 
CASA A TRABAJAR: NO. 20 
 
FECHA:  15/05/2014 
 
TRABAJO A REALIZAR: INSTALACIÓN DE PISO 
 
ENCARGADO DE OBRA: JUAN PÉREZ 
ID Cantidad Descripción Unidad Actividad 
1 5 Azulejo  m² Acabados 
2 50 Piso m² Acabados 
3 40 Adhesivo para piso Bolsa Acabados 
4 2 Wipe Bola Acabados 
5 3 Estuque Bolsa Acabados 
6         
 
100 Total de artículos entregados 





     
 
ENTREGA MATERIAL RECIBIDO 
 
BODEGA NOMBRE Y FIRMA 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
NOTA: esta herramienta y material debe entregarse a la bodega del 
proyecto a trabajar en el momento de finalizar su uso. 
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4.3.2.  Salida de herramienta de bodega  
 
Sirve para llevar el control de la herramienta que sale de bodega, quién 
es responsable de su uso y para qué actividad se utilizará. 
  
Tabla XXIX.       Entrega de herramienta 
 
    
ENTREGA DE HERRAMIENTA EN BODEGA 
  
      
       
       
 
CASA A TRABAJAR: 7, 10, 14 
 
FECHA:  15/05/2013 
 
TRABAJO A REALIZAR: RESANE 
 
ENCARGADO DE 
HERRAMIENTA: ALBERTO RODRÍGUEZ 
       ID CANTIDAD TIPO UNIDAD DESCRIPCIÓN 
1 4 PULIDORA UNIDAD CÓDIGO 079-24, 079-56, 079-45 
2         
3         
4         
5         
6         






    
 
ENTREGA HERRAMIENTA RECIBIDO 
 
BODEGA NOMBRE Y FIRMA 
 
NOTA: esta herramienta y material debe entregar a bodega del proyecto a trabajar en 
el momento de finalizar su uso. 
 




4.3.3. Control de mano de obra  
 
A continuación se describen las diferentes formas de llevar el control del 
cumplimiento de tareas de los trabajadores. 
 
4.3.3.1. Planilla  
 
Se lleva la asistencia del personal de planilla y se presenta 
quincenalmente para estimar el pago de cada colaborador. Se calculan horas 
extras, bonos, entre otros.   
 
Tabla XXX.      Control de asistencia de planilla 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.3.3.2. Pago contratistas  
 
Formato que se utiliza para llevar el control de pago de las actividades 





Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do
g v A / B
Código 
O4B Nombre Completo del Colaborador Puesto  Sueldo diario 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 3467 BYRON ESTUARDO RODAS SEGURA ASISTENTE 130.00Q         X X X X X X X X X X X X X X 14
2 5337 MIGUEL EDUARDO CUTE OLIVA BODEGUERO 100.00Q         X X X X X X X X X X X X X X 14
3 11654 RUDY WALDEMAR SARAT SUPERVISOR DE OBRA 120.00Q         X X X X X X X X X X X X X X 14
4 A  0 HUMBRETO ORLANDO TOLEDO PALACIOS ASISTENTE DE BODEGA 71.40Q           X X X X X X X X X X X X X X 14
PROYECTO:
REPORTE DE PLANILLA CATORCENAL 
PERIODO DEL 15  DE ABRIL DEL  2013 AL  28 DE ABRIL  DEL 2013 SEMANA 16-17















































No. Modelo No. De  Casa
Mz-Villa-
Sector
Cantidad Precio Unitario Total








6,400.00Q                                                    COSTO TOTAL DE TRABAJOS
Unidad




REPORTE DE TRABAJOS EJECUTADOS
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Tabla XXXII.       Control de pago de mano de obra 
 
SEMANA FACTURA CONTRATISTA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD P/U TOTAL
1 19 60 JULIO CESAR BO ARMADO DE BODEGA EN CAMPAMENTO DE LARGO 15 ML X 12 ML. 1 GLOBAL 12 000,00Q        12 000,00Q    
3 19 58 JULIO CESAR BO FABRICACIÓN DE MARCOS PARA MANTAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1 GLOBAL 1 340,00Q           1 340,00Q      
4 19 469 RIGOBERTO PARADA DÍAZ PRESTAMO DE PERSONAL PARA ORDENAR MATERIALES EN BODEGA 1 GLOBAL 1 170,00Q           1 170,00Q      
5 21 474 RIGOBERTO PARADA DÍAZ PERSONAL PARA CERAMIENTO DE ÁREA DE CAMPAMENTO. 24 DIAS 90,00Q                  2 160,00Q      
6 21 63 JULIO CESAR BO ESCALERAS DE 6 MTS X 0.50 2 UNIDAD 1 000,00Q           2 000,00Q      
7 21 63 JULIO CESAR BO ESCALERAS DE 3 MTS X 0.50 2 UNIDAD 500,00Q               1 000,00Q      
8 21 63 JULIO CESAR BO ELABORACIÓN DE SACA-PANELES  DE 0.66 6 UNIDAD 100,00Q               600,00Q         
9 21 63 JULIO CESAR BO ELABORACIÓN DE BANCOS METÁLICOS (BURRITOS)  DE 0.70 X 0.40 X 0.70 8 UNIDAD 500,00Q               4 000,00Q      
10 21 63 JULIO CESAR BO NEGATIVOS PARA NICHOS DE 0.30 X 0.30 X 2 PULGADAS 4 UNIDAD 100,00Q               400,00Q         
11 21 63 JULIO CESAR BO COLOCACIÓN DE TABLAS EN MESANINI DE BODEGA 2 DIAS 125,00Q               250,00Q         
12 22 2190 FAUSTINO RODRÍGUEZ REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA POTABLE 120 ML 5,00Q                     600,00Q         
13 23 478 RIGOBERTO PARADA DÍAZ PERSONAL PARA CERAMIENTO DE ÁREA DE CAMPAMENTO. 3 PERSONAS 90,00Q                  270,00Q         
14 23 478 RIGOBERTO PARADA DÍAZ PERSONA COLOCANDO ROTULOS ÁREA DE CAMPAMENTO. 1 PERSONAS 90,00Q                  90,00Q           
16 23 64 JULIO CESAR BO FABRICACIÓN DE BATEAS 1.50 X 2.00 1 UNIDAD 1 350,00Q           1 350,00Q      
17 23 64 JULIO CESAR BO FABRICACIÓN DE BATEAS 1.00 X 2.00 2 UNIDAD 1 350,00Q           2 700,00Q      
18 23 64 JULIO CESAR BO FABRICACIÓN DE BATEAS 1.00 X 1.50 1 UNIDAD 1 350,00Q           1 350,00Q      
19 23 64 JULIO CESAR BO FABRICACIÓN PARA FUNDICIÓN DE POSTE DE CONTADOR 1 UNIDAD 1 500,00Q           1 500,00Q      
20 23 64 JULIO CESAR BO MOLDE PARA MOLDURA DE VENTANA 1.55 X 0.32 2 UNIDAD 750,00Q               1 500,00Q      
21 23 64 JULIO CESAR BO NEGATIVOS DE COSTANERAS DE 2.00 X 0.92 X 0.40 4 UNIDAD 250,00Q               1 000,00Q      
22 23 64 JULIO CESAR BO CAMBIO DE CHAPA PRINCIPAL DE PORTON DE BODEGA MARCA PHILIPS 1 UNIDAD 200,00Q               200,00Q         
26 25 66 JULIO CESAR BO MOLDE P/BOLILLO SOBRE PARAPETO 2.15 X 2.15 1 UNIDAD 600,00Q               600,00Q         
27 25 66 JULIO CESAR BO MOLDE P/BOLILLO SOBRE PARAPETO 1.62 X 2.00 X 0.15 1 UNIDAD 400,00Q               400,00Q         
28 25 66 JULIO CESAR BO MOLDE P/BOLILLO SOBRE PARAPETO 0.50 X 2.00 X 0.15 2 UNIDAD 200,00Q               400,00Q         
29 25 66 JULIO CESAR BO MOLDE P/ FUNDICIÓN DE GRANITO LAVADO 1.60 X 1 PULG X 0.15 1 UNIDAD 400,00Q               400,00Q         
30 25 66 JULIO CESAR BO FORMALETA PARA FUNDICIÓN DE POSTE DE ACOMETIDA 1 UNIDAD 400,00Q               400,00Q         
31 25 66 JULIO CESAR BO AÑADIDURA DE 1 METRO + DE ESCALERA DE 6 METROS A 7 1 MT 100,00Q               100,00Q         
32 25 66 JULIO CESAR BO FABRICACIÓN DE ESTRUCTUTA METALICA EN OFICINA DE RESIDENTE 40 M2 162,50Q               6 500,00Q      
33 25 66 JULIO CESAR BO COLOCACIÓN DE ELECTROMALLA EN OFINA 1 UNIDAD 100,00Q               100,00Q         
34 25 834 LUIS EMILIO RODRÍGUEZ CIRCULACIÓN CON LAMINA BODEGA DE MATERIALES DE MODELO 12 DIAS 100,00Q               1 200,00Q      
CONTROL DE PAGO M.O.  PROYECTO MODELO
GRAN TOTAL






4.3.4.       Estimación de cobro  
 
Esta herramienta sirve como documento para presentar al cliente los 
cobros que se realizará por avance de obra según la ejecución de cada meta 
(renglón de trabajo).  Una vez aprobado debe procurarse que el pago sea 
hecho efectivo para manejar un mejor flujo de caja.  
 
Tabla XXXIII.        Estimación de cobro 
 
ESTIMACIÓN DE COBRO 
PROYECT
O MODELO 
        
MES jun-14 
        































          













    
CASA 3 1 
 
1 
      
          TOTAL 









          
   
TOTAL MES: Q466 414,89 
     
 






4.3.5. Análisis presupuesto vs. costo  
 
Esta herramienta sirve para obtener datos del estado financiero del 
proyecto y con esa información poder tomar decisiones.  
 
Tabla XXXIV.        Análisis de costo de presupuesto vs. ejecutado 
 
COSTO DIRECTO 




1 246 078,68 145 856,00 100 222,68 
2 246 078,68 145 875,00 100 203,68 
3 246 078,68 138 321,00 107 757,68 
TOTALES 738 236,04 430 052,00 308 184,04 
  
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XXXV.        Análisis de costo directo y otros gastos 
 
 
Número de casa Gasto general Planilla más 
pasivo laboral 
Costo por casa Presupuesto por 
casa 
1 6 915,08 4 346,62 157 117,70 88 960,98 
2 6 915,98 4 347,19 157 138,17 88 940,51 
3 6 557,84 4 122,07 149 000,91 97 077,77 
TOTALES 20 388,90 12 815,88 463 256,78 274 979,26 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXXVI.       Análisis de costo con relación a la venta 
 
Con relación a la venta + extras 
Número 
de casa 
Cobrado Cobro extra P.V. (+) Ext. Diferencia 
cobro-costo 
Porcentaje 
1 163 358,62 - 163 358,62 6 241,02 4 
2 163 380,00 - 163 380,00 6 241,83 4 
3 154 919,52 - 154 919,52 5 918,61 4 
TOTALES 481 658,24 0,00 481 658,24 18 401,46 4 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.4. Formatos de control en la etapa de cierre 
 
La etapa de cierre de proyecto finaliza cuando se termina la ejecución del 
proyecto y el cliente acepta formalmente el producto final. Para ello se debe 
entregar un documento donde se incluye:  
 
4.4.1. Formulario de entrega de proyecto  
 
Documento que se llena cuando se entrega una casa y se verifica que 
cada actividad sea recibida por el cliente a entera satisfacción; de no ser así se 
deja por escrito en los comentarios los cambios o modificaciones solicitadas por 
















1. Si la vivienda es recibida sin objeción, o con observaciones menores se podrán entregar las llaves, de lo contrario no.
2.   Luego de realizadas las correcciones se realizará una segunda inspección conjunta previo a la entrega de llaves.
3.   Reclamos posteriores se atenderán en el contexto de las garantías individuales a través de la Administración.
1.   Pruebas:









FORMULARIO PARA RECEPCION DE VIVIENDAS







2.  Muebles fijos::
Electricidad

















                                     
 
Fuente: elaboración propia. 
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4.4.2. Control de cambios de proyecto 
 
Este documenta todos los cambios que sufrió el proyecto respecto de lo 
planeado contra lo ejecutado. 
  








martes, 25 de mayo de 
2015 
   
NOMBRE O ESPECIFICACIÓN DEL 
CAMBIO 
CAMBIO DE TIPO DE PISO  
 
NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA EL 
CAMBIO 
ING. ALLAN CACAO 
 





ANÁLISIS DE COSTOS 
 
VER COBRO EXTRA POR CASA 
Materiales Q.35,00 
Mano de obra Q.0,00 
Total Q.35,00 
 
DESCRIPCIÓN o RAZÓN DE CAMBIO 
 
 









4.4.3. Estado de cuenta final  
 
Este es un documento cuyo objetivo es finiquitar las finanzas del 
proyecto. Si hay facturas por cobrar se deja por escrito un acuerdo de pago.  
 
Tabla XXXIX.        Estado de cuenta final 
 
Nombre de proyecto: “MODELO”  






Casa 1 Q 371 826,86 Q 371 826,86 Q 0,00 
Casa 2 Q 371 826,86 Q321 826,86 Q50 000,00 
Casa 3 Q 371 826,86 Q 371 826,86 Q 0,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.4.4. Lecciones aprendidas  
 
Permite presentar las lecciones aprendidas de las situaciones del 











Tabla XL.        Formato de lecciones aprendidas 
 
 







 PROYECTO MODELO 
   














¿CON EL CONOCIMIENTO QUE AHORA TENGO QUÉ 
HARÍA DIFERENTE? 
¿CÓMO LO RESOLVIMOS? 
  











































1. El control eficaz de los proyectos ayuda a evitar pérdidas en los mismos, 
así como para tomar decisiones durante su ejecución, para corregir a 
tiempo cualquier anomalía o rumbo inesperado que haya tomado el 
proyecto.  
 
2. Debido a la competitividad que hay en el mercado es sumamente 
importante tener un sistema eficiente de control de costos dentro de la 
empresa para la ejecución de proyectos, ya que esto brinda una ventaja 
competitiva.  
 
3. El presupuesto es una de las herramientas más importantes con las que 
se cuenta, debido a que es el que le sirve al cliente para tomar 
decisiones de adjudicar o no los proyectos; debe hacerse con cautela 
tomando en cuenta todos los factores que puedan afectar al momento de 
la ejecución, encontrando un punto de equilibrio entre el precio del 
mercado y el costo real del proyecto más la utilidad esperada.  
 
4. Los costos que afectan los proyectos de construcción se estructuran de 
forma distinta a los de cualquier otro proyecto, interesa tanto el costo 
final del mismo así como de cada unidad que lo conforma, debido a la 








































1. Llevar los controles actualizados semanalmente para mantener un 
control estricto sobre la ejecución del proyecto de forma tal, que se 
pueda corregir cualquier error a tiempo y asegurar que cada actividad 
sea realizada conforme lo proyectado.  
 
2. Es importante que todos los cambios, adicionales y lecciones aprendidas 
sean documentados, para tener una base de información a tomar en 
cuenta en la planificación para proyectos futuros, de modo que cada vez 
más se alcancen mejores resultados.  
 
3. Debe existir una comunicación constante entre el equipo de trabajo, de 
manera que se pueda asegurar que todos las tareas sean realizadas 
conforme a lo proyectado tanto en tiempo y calidad como en costo.  Se 
debe verificar que toda la información recibida de los colaboradores 
referente a la obra sea confiable y verídica, ya que con ella se alimentan 
las bases de datos que sirven para analizar el proyecto, para lograr 
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Continuación de anexo 1. 
 










Fuente: archivos empresa Forsa. 
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Panel de muro: se manejan como 
paneles de muros estándar en anchos 
entre 60 y 90 cm con alturas de 210 y 
240 cm. Sin embargo, de acuerdo con 
el diseño requerido se pueden manejar 
anchos desde 10 hasta 90 cm; y 
alturas desde 30 hasta 300 cm con 





Ángulo exterior: perfil de aluminio, 
utilizado para conformar las esquinas 








Esquinero de muro interno: elemento 
de aluminio, que conforma las esquinas 
interiores a 90 grados con las formaletas 
de muro. Es ofrecido en anchos de 10 x 
10 cm y 15 x 15 cm, de acuerdo con la 





Esquina en cruz: el ensamble en cruz es 
formado por cuatro esquineros de muro. 
Es acoplado con pasadores y cuñas 
como todo el resto de paneles. 
 
 




Anexo 4.       Equipo y accesorios para construcción  
       
 
 
Esquina en “L” 
 
El ensamble o esquina en “L” está 
conformado por cuatro piezas: 
 Un esquinero de muro 
 Un ángulo exterior 
 Dos formaletas de ancho igual al 
espesor del muro, más el esquinero. 
Estas piezas son acopladas con 
pasadores y cuñas.  
 
 
Esquina en “T” 
 
El ensamble en “T” se forma siempre con 
tres piezas: 
 
 Dos esquineros de muro. 
 Una formaleta de muro de ancho 
igual al espesor de muro más 2 
EQM. Estas piezas son acopladas 




Formaleta CAP: sirve de complemento a 
la formaleta estándar para completar la 
altura total del muro exterior abarcando el 




Formaleta alta: esta cubre la altura total 
del muro exterior más el espesor de la 
losa determinada. Su ventaja radica en 
que se manejan menos piezas, en 
comparación con la formaleta CAP, lo que 
genera un mejor desempeño y rapidez en 
el armado y desencofrado.  
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Formaleta para culatas: 
 
Determinan la forma, altura y ángulo de 
inclinación de un muro. Las formaletas 
para culatas se aseguran a las 
formaletas de muro con pin-grapa en el 
borde inferior y pasadores y cuñas en 
los bordes laterales. 
 
Tapa muro:  
Perfil de aluminio de 3/8” de espesor, 
que se utiliza como cierre de un muro. 
Se ensambla igual que los paneles (con 
pasadores y con cuñas), y en 
determinadas ocasiones, si la 
configuración no es estándar, se 
pueden utilizar pin-grapas. 
Para muros con espesores mayores de 
12 cm, se refuerza la tapa del muro, con 
perfiles en ángulo o tubulares. 
 
Muro doble: el sistema de formaleta de 
aluminio permite usar los paneles para 
construir vivienda con muros dobles y 
con desnivel.  
 
Cuña en ángulo:  
 
Donde haya muros dobles con junta de 
dilatación, se utilizan corbatas 
especiales que se aseguran al muro 









Cuña retenedora: accesorio utilizado 
para el atraque de la formaleta en su 
parte inferior, cuando hay desniveles, 
hasta 50 cm. Para desniveles 
superiores se utiliza el atraque 






Filler de ajuste: se usa como elemento 
de ajuste o comodín cuando los 
espacios no son múltiplos de 5 cm, en 
el evento de que con un mismo equipo 
se construyan diferentes viviendas, 
incluso con cambios de espesor de 
muros. 
 
 El perfil de 1 cm es muy útil en 
adaptaciones del equipo. 
 
     
 
Perfil de ajuste: en aquellos eventos 
en que se haga necesario efectuar 
ajustes rápidos en obra, se puede 
utilizar el perfil de ajuste. Este es un 
perfil de aluminio con pestaña para 
alojar lámina de madera de 1/2’’ de 
espesor, con el cual se pueden formar 














Cuchilla: la unión entre muros y losas 
se puede efectuar utilizando la cuchilla, 
la cual es una pieza de aluminio de 10 o 
15 cm, que se soporta en la sección 
superior del panel de muro, generando 
una altura libre entre piso y losa igual a 
la altura del panel, más el espesor de la 
cuchilla 7 mm. 
 
Culatón: esta pieza funciona como 
conector entre formaletas de muro y 
losas inclinadas. Cada culatón se 
fabrica con el ángulo requerido para la 




Viga en I: esta primera opción combina 
el uso de una viga en I, la cual es un 
perfil en aluminio, de 13.5 cm de altura, 
que trabaja con un puntal nivelador, 
cuya cara expuesta en la losa es de 20 
x 10 cm. La forma acanalada permite el 
ajuste de la viga en I, para garantizar el 










Puntal nivelador 2004: fabricado en 
acero de alta resistencia, sirve como 
elemento conector de los gatos o pies 
derechos a piso. Para garantizar que la 
losa quede apuntalada desde el día del 
vaciado y posterior al desencofre en los 






Puntal nivelador 2005: accesorio 
fabricado en acero al carbono, trabaja 
igual que el puntal nivelador 2004. 
 
 
U de 10: el uso de la U de 10 cm, en 
aluminio de 5,4 cm de altura, en 
conjunto con el puntal nivelador 2005, 
corresponden a la segunda opción de 
FORSA, como sistema de 
apuntalamiento de losas. Las ventajas 
de esta combinación frente a la viga I 
radican en la mayor facilidad en el 
desencofre de la formaletas y el ajuste 















Losa puntal: cierre de losa, que varía 
entre 10 y 30 cms. de ancho, y en 
longitudes variables de acuerdo con el 
diseño. La ubicación de parales o gatos, 
se efectúa directamente a la losa 
puntal, posicionados en los pines 
soldados a la pieza. Para garantizar el 
alcance de la resistencia de la losa, 
FORSA suministra 3 juegos de losa 
puntal. No se requiere de la utilización 




Base para gato: accesorio que sirve 
como soporte donde hay unión de 
cuatro paneles de losa. 
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Formaletas para losa de cimentación: 
combinación de formaleta y soporte, 
para la conformación de cimentaciones 
de losas. Se fabrican en diferentes 
alturas y longitudes, de acuerdo con la 
modulación y diseño requerido. Su 
fijación se hace directamente al terreno, 
con varillas pasantes de construcción 
de 5/8” de diámetro. 
 
Se pueden fabricar en alturas de 10 cm 







Formaletas para domos: los diseños 
arquitectónicos para domos 
sobrepuestos en la losa son realizados 
con una combinación de paneles de 
aluminio y esquineros en ángulo, los 
cuales son rigidizados con una 
estructura en perfil angular de acero. 
Las formaletas para domo se diseñan 
en su conjunto con un ángulo de 
inclinación para facilitar el desencofre. 
Cuando los domos quedan insertados 
en la losa, se envían negativos en acero 
con ángulo de desencofre, los cuales se 
fijan con tornillos directamente a los 
paneles de losa. 
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Pin flecha: en conjunto con la cuña 
asegura la sujeción de paneles. Su 
acabado galvanizado es una barrera 








Grapa candado: accesorio cuya forma 
de grapa permite la sujeción entre 
paneles, sin necesidad de accesorios 
adicionales; esto disminuye la pérdida 
de elementos en obra. Su acabado 
galvanizado es una barrera protectora 














Pasadores: accesorio que en conjunto 
con la cuña sirve para la sujeción de 
paneles de muro entre sí, con 
angulares, esquineros de muro y 
tapamuros, así como para la sujeción 
básica de paneles de losa. Sirve como 
accesorio complementario en aquellas 
sujeciones donde haya fillers y perfiles 
de ajuste. 
 
Pin-grapa: accesorio utilizado para la 
sujeción de rieles ranurados con rieles 
perforados, como: 
 
• Paneles de losa con unión muro losa 
• Paneles de muro con unión muro losa 
• Tapamuros con formaletas de muro 
• Paneles de losa con losa puntal 






Trabaja en conjunto con los pasadores 
y pin flecha. Su forma curva permite 
insertarla fácilmente disminuyendo el 
riesgo de daño de la formaleta. Por su 
trabajo exigente, se recomienda su 
revisión y cambio cada 250 usos. Si su 
desgaste es excesivo y no ajusta con el 










Corbatas: accesorio de acero al 
carbono para sujetar y separar las 
formaletas determinando el espesor del 
muro. Son instaladas en las uniones de 
paneles en toda la altura cada 30 cm. 
Por su trabajo exigente se recomienda 





Portalineador horizontal: este diseño 
se utiliza en las formaletas de muro que 
se sujetan entre sí con pin flecha o 




Portalineador grapacandado: este 
diseño se utiliza en formaletas cuya 





Portalineador vertical: se utiliza para 
efectuar la alineación vertical en 
fachadas, entre paneles de muro y 
culatas o frontones que lo requieran por 
su altura. Se fijan a los paneles de muro 
con pasador y cuña. 
 
Fuente: archivos de la empresa Forsa. 
